
Руководитель

регионального проекта —

Конорев Алексей Иванович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Семейные ценности и инфраструктура культуры (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 10, из них:

- 9 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 100, из

них:

- 100 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

175430.40 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Процент

НП, Указ

309

Уровень удовлетворенности

граждан работой государственных

и муниципальных организаций

культуры, искусства и народного

творчества, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Уровень удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных организаций

культуры, искусства и

народного творчества" Иное

Министерства культуры

Курской области от 12.01.2026г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

56.9 69.1 ГИС ЦАП 69.195.31.1.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

ПроцентФП

Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Увеличение числа посещений

организаций культуры по

отношению к 2023 году" Иное

ЕМИСС от 15.01.2026г. №б/н,

приложен файл.

100 110 ГИС ЦАП 110112.92.1.

https://www.fedstat.ru/indicator/62825
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества

1.1

План

Факт/прогноз

69,1000

56,500056,5000 56,5000 56,5000 56,5000 56,5000 56,5000 56,5000 56,5000 56,5000

95,3000

65,100067,7000 66,6000 69,4000 69,6000 70,2000 65,8000 70,3000 65,1000 63,8000

ФП Процент 56,5000

66,1000

Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей

2

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году

2.1

План

Факт/прогноз

110,0000

103,1000100,0000 101,0000 103,0000 103,2000 103,3000 103,4000 103,5000 104,0000 104,5000

112,9000

98,950093,9400 96,0300 97,0100 98,0000 96,8500 96,5200 94,9000 94,4200 94,4400

ФП Процент 105,0000

101,9200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2025

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо о

завершении

мероприятия

в 2025

Выполнено.Риск

недостижения

отсутствует

Предоставлена

информация : 9 из 9.

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении мероприятия

в 2025" Письмо ОБОУ

ДО "Черемисиновская

детская школа искусств"

от 23.12.2025г. №206,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

9Единица 9 991.1

Закупка включена в план

закупок

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 14.02.2025г.

№202503443000096002,

указана ссылка.

13.02.2025 15.02.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/33faccd6-1942-404c-ba34-aaa8a10882cb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=KlDBBryoVtmSIfIXGMaBzZlFEdQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000096002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=99257964
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

здания

ОБОУ ДО

«Черемисин

овская

ДШИ»,

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, пгт.

Черемисино

во,

ул.Кооперат

ивная, д.14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания ОБОУ ДО

«Черемисиновская

ДШИ», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

ул.Кооперативная, д.14"

Реестр контрактов от

31.03.2025г. №

3462700213125000002,

указана ссылка.

21.04.2025 21.04.2025

1.1.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

здания

ОБОУ ДО

«Черемисин

овская

ДШИ»,

расположенн

ого по

адресу:

Курская

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания ОБОУ ДО

«Черемисиновская

ДШИ», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

ул.Кооперативная, д.14"

Акт приема-передачи от

12.05.2025г. №1, указана

05.11.2025 05.11.2025

1.1.K.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=99257964
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

область, пгт.

Черемисино

во,

ул.Кооперат

ивная, д.14

ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

здания

ОБОУ ДО

«Черемисин

овская

ДШИ»,

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, пгт.

Черемисино

во,

ул.Кооперат

ивная, д.14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания ОБОУ ДО

«Черемисиновская

ДШИ», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

ул.Кооперативная, д.14"

Платежное поручение от

15.08.2025г. №138096,

указана ссылка.

19.11.2025 19.11.2025

1.1.K.4

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

здания

ОБОУ ДО

«Черемисин

овская

2. "Капитальный ремонт

здания ОБОУ ДО

«Черемисиновская

ДШИ», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

ул.Кооперативная, д.14"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДШИ»,

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, пгт.

Черемисино

во,

ул.Кооперат

ивная, д.14

Платежное поручение от

13.05.2025г. №440190,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

здания

ОБОУ ДО

«Черемисин

овская

ДШИ»,

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, пгт.

Черемисино

во,

ул.Кооперат

ивная, д.14

3. "Капитальный ремонт

здания ОБОУ ДО

«Черемисиновская

ДШИ», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

ул.Кооперативная, д.14"

Платежное поручение от

04.04.2025г. №195262,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Капитальны

4. "Капитальный ремонт

здания ОБОУ ДО

«Черемисиновская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

здания

ОБОУ ДО

«Черемисин

овская

ДШИ»,

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, пгт.

Черемисино

во,

ул.Кооперат

ивная, д.14

ДШИ», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

ул.Кооперативная, д.14"

Платежное поручение от

06.06.2025г. №607355,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

здания

ОБОУ ДО

«Черемисин

овская

ДШИ»,

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, пгт.

Черемисино

во,

5. "Капитальный ремонт

здания ОБОУ ДО

«Черемисиновская

ДШИ», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

ул.Кооперативная, д.14"

Платежное поручение от

03.07.2025г. №776176,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул.Кооперат

ивная, д.14

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.02.2025г. №20-2025-

041992, приложен файл.

11.02.2025 12.02.2025

1.1.K.5

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосу

дарственных экспертиз

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИс

Электронны

й бюджет

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы.

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы." Иное

ОБОУ ДО

"Черемисиновская

ДШИ" от 15.12.2023г. №

46-1-1-2-077369-2023,

приложен файл.

10.02.2025 11.02.2025

1.1.K.6

Предоставлен отчет

учреждения о

завершении мероприятия

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

ГИИС

Электронны

й бюджет

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

ОБОУ ДО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

завершении мероприятия

ОБОУ ДО

29.12.2025 23.12.2025

1.1.K.7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3462700213125000002&contractInfoId=102083445
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40745257767&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8f91f84-923e-4180-b2fc-a0032816023f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kER40rEctUsk302ZftF%2Bt6kSGGE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f8695194-109c-4f50-b1b0-e8f04103e75b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FmgpQcl6IDehczcohnzQ45Ryhbo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

Курской

области

"Черемисин

овская

ДШИ".

"Черемисиновская

ДШИ"." Письмо ОБОУ

ДО "Черемисиновская

ДШИ" от 23.12.2025г. №

206, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

№1 к

ГОСУДАРС

ТВЕННОМ

У

КОНТРАКТ

У №

0144200002

4250000029

ОТ

31.03.2025Г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение №1 к

ГОСУДАРСТВЕННОМ

У КОНТРАКТУ №

01442000024250000029

ОТ 31.03.2025Г." Иное

ОБОУ ДО

"Черемисиновская

ДШИ" от 07.05.2025г. №

1, приложен файл.

20.10.2025 17.10.2025

1.1.K.8

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. чел. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2026

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИС ЦАП

В работе.Риск

недостижения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2026 31.12.2026

1Единица 0 011.2

Получены

положительные

заключения по

результатам

Игнатов

Михаил

Николаевич

- Глава

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Заключение

о

результатах

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

10.02.2025 11.02.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f8695194-109c-4f50-b1b0-e8f04103e75b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FmgpQcl6IDehczcohnzQ45Ryhbo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fb4c696-93a5-4ef8-8b55-d24d7954845f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CZyekOUllBUYquTfYnE7Tar9Aq8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d367d58-4eed-4fb3-a9a8-6d5737150870?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GKCDnpJQmyG8wlBG9VLh%2B8B9EIk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных/негосу

дарственных экспертиз

района

проверки

сметной

стоимости

ремонта

объекта

капитальног

о

строительств

а.

результатах проверки

сметной стоимости

ремонта объекта

капитального

строительства." Иное

МКУК

"Черемисиновский РДК"

от 18.06.2022г. №0132-

0198-22-0, приложен

файл.

Закупка включена в план

закупок

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Капитальны

й ремонт

здания

МКУК

«Черемисин

овского

РДК»,

расположенн

ого по

адресу:

Курская

область, пгт.

Черемисино

во,

ул.Кооперат

ивная, д.2

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МКУК

«Черемисиновского

РДК», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

ул.Кооперативная, д.2"

Закупка от 05.01.2025г.

№202503443000098001,

указана ссылка.

08.10.2025 08.10.2025

1.2.K.2

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

28.08.2025г. №

202503443001167001,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d367d58-4eed-4fb3-a9a8-6d5737150870?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GKCDnpJQmyG8wlBG9VLh%2B8B9EIk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000098001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443001167001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Заключен договор на

выполнение работ

Игнатов

Михаил

Николаевич

- Глава

района

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Муниципаль

ный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Иное МКУК

«Черемисиновкий РДК»

от 31.03.2025г. №

0144200002425000032,

приложен файл.

20.05.2025 12.05.2025

1.2.K.3

Произведена приемка

выполненных работ

Игнатов

Михаил

Николаевич

- Глава

района

ЕИС в сфере

закупок

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Иное МКУК

"Районный дом

культуры

Черемисиновского

района Курской

области" от 15.05.2025г.

№1, приложен файл.

22.09.2025 22.09.2025

1.2.K.4

Произведена оплата

выполненных работ

Игнатов

Михаил

Николаевич

- Глава

района

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Муниципальное

казенное учреждение

24.11.2025 17.11.2025

1.2.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443001167001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b45aa9c4-f7e6-412a-9d1c-ff5186a8d90d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WSRBi8KfrGGaaRni5LDFDfo51ZQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76413a58-0962-4237-b0b8-be5e1f8f589c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y3a4jLAevJsCdqoJAXvvp2XU%2FjU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f8a37c0c-b67b-4f3a-9753-dcba807c4c73?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VV4eD46IhY5pxdfvoQP1nLb76S0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры «Районный

Дом культуры

Черемисиновского

района Курской

области» от 10.04.2025г.

№249285, приложен

файл.

Произведена приемка

выполненных работ

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Иное МКУК

"Горшеченский

районный дом

творчества" от

21.11.2025г. №1,

приложен файл.

22.12.2025 15.12.2025

1.2.K.6

Произведена оплата

выполненных работ

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

МКУК "Горшеченский

районный дом

культуры" от

27.11.2025г. №749215,

приложен файл.

25.12.2025 15.12.2025

1.2.K.7

Получены

Амерев ГИИС

Иное Выполнено. Просрочка 2

1.2.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f8a37c0c-b67b-4f3a-9753-dcba807c4c73?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VV4eD46IhY5pxdfvoQP1nLb76S0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a82f82e3-767a-402c-8b5c-6247bb7c4479?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kGSL7t%2BsRMn5l2d%2BHAMExzsU0YE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a6508b30-e8dc-4239-a536-7822dd428ae0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=De5ckGVQfeeqTdvPrssaYRku80k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ebfece0-7e8e-4eb1-99e2-196853299c14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PD6nwPw3lYwKqoFUXRQRhtDqhYU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

Электронны

й бюджет

Решение

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Решение" Иное АУКО

"Государственная

экспертиза проектов

Курской области" от

04.02.2025г. №01-18/03-

97, приложен файл.

01.10.2025 03.10.2025

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ или приобретение

объекта заключен

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Контракт №

0744200000

2250075650

001

Капитальны

й ремонт

Среднеапоче

нский СДК -

филиал

МКУК

"Горшеченс

кий РДК" по

адресу

Курская

обл.,

Горшеченск

ий р-н, село

Средние

Апочки, ул.

Советская.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

№

07442000002250075650

001 Капитальный ремонт

Среднеапоченский СДК

- филиал МКУК

"Горшеченский РДК" по

адресу Курская обл.,

Горшеченский р-н, село

Средние Апочки, ул.

Советская." Иное МКУК

"Горшеченский

районный дом

творчества" от

06.10.2025г. №

07442000002250075650

001, приложен файл.

12.11.2025 11.11.2025

1.2.K.9

Утверждены правила

Григорьян ГИИС

Постановлен Выполнено.

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ebfece0-7e8e-4eb1-99e2-196853299c14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PD6nwPw3lYwKqoFUXRQRhtDqhYU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/44175fec-d764-4fd0-813c-855ffc1437a3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=oBu%2FsPhF70MxXe%2FKU6%2BJVqtH7Uk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7585480f-9993-46d6-8d0e-0b67a6613253?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=btD5XQWFfNC8cpmgrkNAmTCjXUE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределения и

предоставления

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

Электронны

й бюджет

ие "О

внесении

изменений в

Государстве

нную

программу

Курской

области

"Развитие

культуры в

Курской

области"

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Государственную

программу Курской

области "Развитие

культуры в Курской

области""

Постановление

Правительство Курской

области от 27.02.2025г.

№140-пп, приложен

файл.

07.03.2025 05.03.2025

0

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Закон "Об

областном

бюджете на

2025 год и

на плановый

период 2026

и 2027

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

областном бюджете на

2025 год и на плановый

период 2026 и 2027

годов"" Закон Курская

Областная Дума. от

16.12.2024г. №111-ЗКО,

приложен файл.

07.03.2025 05.03.2025

1.2.K.1

1

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

Игнатов

Михаил

Николаевич

- Глава

района

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

26.03.2025 25.03.2025

1.2.K.1

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7585480f-9993-46d6-8d0e-0b67a6613253?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=btD5XQWFfNC8cpmgrkNAmTCjXUE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e02e1d0d-22dc-4953-8380-fff7f8f357ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RdCwJrwUYLkHp0dFbknkU4uJ%2Fco%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6991473-8475-4788-8d6a-5c7912a9daa5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=egCLcrfxP%2FBTJ0fjExbm%2FiJr9yQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образований

межбюджетных

трансфертов

областного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Курской

области на

софинансиро

вание

расходных

обязательств

муниципаль

ных

образований

на развитие

сети

учреждений

культурно-

досугового

типа.

бюджета бюджету

муниципального

образования Курской

области на

софинансирование

расходных обязательств

муниципальных

образований на развитие

сети учреждений

культурно-досугового

типа." Соглашение

Министерства культуры

Курской области от

13.02.2025г. №38648000

-1-2025-009, приложен

файл.

Закупка включена в план

закупок

Игнатов

Михаил

Николаевич

- Глава

района

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Капитальны

й ремонт

здания

МКУК

«Черемисин

овского

РДК»,

расположенн

ого по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

здания МКУК

«Черемисиновского

РДК», расположенного

по адресу: Курская

область, пгт.

Черемисиново,

15.04.2025 15.04.2025

1.2.K.1

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6991473-8475-4788-8d6a-5c7912a9daa5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=egCLcrfxP%2FBTJ0fjExbm%2FiJr9yQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000098001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Курская

область, пгт.

Черемисино

во,

ул.Кооперат

ивная, д.2

ул.Кооперативная, д.2"

Закупка от 05.01.2025г.

№202503443000098001,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Постановлен

ие

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

распределен

ие субсидий

из

областного

бюджета на

2025 и 2026

годы

местным

бюджетам на

развитие

сети

учреждений

культурно-

досугового

типа".

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление "О

внесении изменений в

распределение субсидий

из областного бюджета

на 2025 и 2026 годы

местным бюджетам на

развитие сети

учреждений культурно-

досугового типа"."

Постановление

Правительства Курской

области от 12.08.2025г.

№586-пп, приложен

файл.

02.10.2025 03.10.2025

1.2.K.1

4

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

06.10.2025 03.10.2025

1.2.K.1

5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000098001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74b5c696-aed7-416c-9ab7-befbbe730a09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VgRBQ1bIZjNhY75YbaUWRM0NL14%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a52ac99-4484-468a-b5b9-bd5be4ef1a94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NvpO4j5DtX2bgcsnDmRJ%2Bs623JI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Курской

области на

софинансиро

вание

расходных

обязательств

муниципаль

ных

образований

на развитие

сети

учреждений

культурно-

досугового

типа

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального

образования Курской

области на

софинансирование

расходных обязательств

муниципальных

образований на развитие

сети учреждений

культурно-досугового

типа" Соглашение

Министерства культуры

Курской области от

23.08.2025г. №38606000

-1-2025-015, приложен

файл.

Оснащены региональные

и муниципальные

театры, находящиеся в

городах с численностью

населения более 300 тыс.

человек Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2025

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИС ЦАП

Письмо О

завершении

мероприятия

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

мероприятия" Письмо

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 1 221.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a52ac99-4484-468a-b5b9-bd5be4ef1a94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NvpO4j5DtX2bgcsnDmRJ%2Bs623JI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/18451363-5046-4729-91a4-ad85901963ca?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=bloFEF9%2Fzf%2FjpUR1yo%2Fsqs%2BgtHU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр им.

А.С. Пушкина" от

18.12.2025г. №01-

08/460, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.02.2025г. №20-2025-

042443, приложен файл.

12.02.2025 12.02.2025

1.3.K.1

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ОБУК

"Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

24.10.2025г. №25000004,

приложен файл.

02.12.2025 01.12.2025

1.3.K.2

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ОБУК "Курский

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/18451363-5046-4729-91a4-ad85901963ca?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=bloFEF9%2Fzf%2FjpUR1yo%2Fsqs%2BgtHU%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40762931582&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ebbad9be-3fed-455c-b678-808c5858eedd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=K8C0oHNlvC2%2FkwouG0%2FDwsze9M4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/19704b1b-5854-4710-b3b5-405f4b845235?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=L%2FkiDuRlJ91kVE%2BD7md8xAO1rhg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

24.10.2025г. №25000005,

приложен файл.

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

21.10.2025г. №25000002,

приложен файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

21.10.2025г. №25000001,

приложен файл.

Иное

Решение об

односторонн

ей отказе

заказчика от

исполнения

контракта.

5. "Решение об

односторонней отказе

заказчика от исполнения

контракта." Иное ОБУК

"Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

24.06.2025г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/19704b1b-5854-4710-b3b5-405f4b845235?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=L%2FkiDuRlJ91kVE%2BD7md8xAO1rhg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6edce23c-8c63-4b42-82f4-06e752aca0bf?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ySM%2BO5r93GctsOxDuNS8vLbQUcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e9d7d0c3-2404-4ec8-ad1d-cf29a521c4f3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=EWzlLU%2BYf5%2FFA%2FY1626d980RgJQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/99864a36-f0e9-4ea8-9fdb-313b41dd6b3e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=iOMxWCmF7vVyToHG%2BQ%2FEM2EIOaM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Контракт

6. "Контракт" Иное

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

23.10.2025г. №25000003,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 18.02.2025г.

№202503442000276001,

указана ссылка.

25.02.2025 25.02.2025

1.3.K.3

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

18.02.2025г. №

202503442000276001,

указана ссылка.

Заключен договор на

поставку товаров

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющ

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено. Просрочка 4

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ОБУК

«Курский

27.03.2025 31.03.2025

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/99864a36-f0e9-4ea8-9fdb-313b41dd6b3e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=iOMxWCmF7vVyToHG%2BQ%2FEM2EIOaM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b2d23a60-a591-4180-abf7-b72ab7b62b3a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wgI7LFYPpjGcRBzTpjVbi7Owfek%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000276001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000276001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecc7c3a2-82c7-4c7d-a48a-816ba188d198?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WXcK%2BYIiyOjHqaf7q94HXwTz6%2FE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

министра

культуры

Курской

области

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина» от

31.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ОБУК «Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина» от

31.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Прожектор

сценическог

о освещения

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №Я5-

46-2025/006 от

18.12.2025.

Подтверждающие

документы: 1.

"Прожектор

сценического

освещения" Акт приема-

передачи от 02.12.2025г.

№180, указана ссылка.

23.12.2025 23.12.2025

1.3.K.5

Акт приема-

передачи DJ-

проигрывате

ль

2. "DJ-проигрыватель"

Акт приема-передачи от

20.11.2025г. №173,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecc7c3a2-82c7-4c7d-a48a-816ba188d198?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WXcK%2BYIiyOjHqaf7q94HXwTz6%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e523a760-3498-4a9f-a3e9-35a6b8e4ace8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ac25fnxkaoRHfb6DRFhj2TCxqTk%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462902645925000014&contractInfoId=103412646
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462902645925000013&contractInfoId=103407619
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462902645925000015&contractInfoId=103448409
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Прожектор

светодиодны

й

3. "Прожектор

светодиодный" Акт

приема-передачи от

02.12.2025г. №181,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

пульта

управления

световыми

приборами

(в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Семья»)

4. "Поставка пульта

управления световыми

приборами (в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры», входящего в

состав национального

проекта «Семья»)" Акт

приема-передачи от

25.11.2025г. №б/н,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

5. "Поставка

проекционного

оборудования (в рамках

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462902645925000015&contractInfoId=103448409
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462902645925000012&contractInfoId=102455193
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462902645925000009&contractInfoId=102256097


25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекционно

го

оборудовани

я (в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Семья»)

реализации мероприятий

регионального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры», входящего в

состав национального

проекта «Семья»)" Акт

приема-передачи от

27.08.2025г. №25,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Документ о

приемке

(УПД)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

(УПД)" Иное ОБУК

"Курский

государственный

драматический театр им.

А. Пушкина" от

25.11.2025г. №181,

приложен файл.

23.12.2025 18.12.2025

1.3.K.6

Произведена оплата

Конорев ЕИС в

Платежное Выполнено.

1.3.K.7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462902645925000009&contractInfoId=102256097
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1db85ebc-449e-4890-8265-361905d9bd2f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=OatPCW%2FCm3Ms8H696%2B%2BDfS7%2BFSg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/717cf211-adba-49a8-987e-04330403e133?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZO%2B6NJtWptGX43ipQKTxQ57W8ao%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

сфере

закупок

поручение

Платежное

поручение

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ОБУК "Курский

драматический театр им.

А. Пушкина" от

29.08.2025г. №199935,

приложен файл.

26.12.2025 18.12.2025

Предоставлен отчет

учреждения о

завершении мероприятия

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

завершении

мероприятия." Письмо

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр

имени А. Пушкина" от

18.11.2025г. №01-

08/460, приложен файл.

29.12.2025 22.12.2025

1.3.K.8

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ОБУК

«Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина» от

14.04.2025г. №25000054,

06.05.2025 05.05.2025

1.3.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/717cf211-adba-49a8-987e-04330403e133?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZO%2B6NJtWptGX43ipQKTxQ57W8ao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/51211068-a072-4269-a5e7-75ef9b31f139?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MmfILKvfIGy7l6FsKYvYTR1bOv8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8516918-693e-4f99-b86a-a01bfec5f511?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HvtPO0dMRyyIzrrvAb4r3XKIez0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ОБУК «Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина»,

от 14.04.2025г. №

25002168, приложен

файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

" Иное ОБУК "Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

29.08.2025г. №25006782,

приложен файл.

24.11.2025 25.09.2025

1.3.K.1

0

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИС ЦАП

Письмо о

завершении

мероприятия

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении

мероприятия" Письмо

ОБУК "Курская

областная универсальная

научная библиотека

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 111.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8516918-693e-4f99-b86a-a01bfec5f511?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HvtPO0dMRyyIzrrvAb4r3XKIez0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e5601b5-f8e0-49ba-85b3-1d0c218832b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J2w034W6JjIG19S2Yh52G1xD808%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54ba53d0-7e63-4084-9a9c-21a722a6ef80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TnM07kujf0QK6nHmeKXBeKizq%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/414c5a6a-b88f-4c44-b70b-926a2452757a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ennQVMonkYinRv6dVb%2FOejOj5tk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имени Н.Н. Асеева" от

23.12.2025г. №01-667,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.02.2025г. №20-2025-

001013, приложен файл.

12.02.2025 12.02.2025

1.4.K.1

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосу

дарственных экспертиз

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Заключение

о

результатах

проверки

сметной

стоимости

ремонта

объекта

капитальног

о

строительств

а.

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

результатах проверки

сметной стоимости

ремонта объекта

капитального

строительства. " Иное

ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 26.05.2022г.

№0156-0160-22-0,

приложен файл.

10.02.2025 11.02.2025

1.4.K.2

Иное 2. "Заключение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/414c5a6a-b88f-4c44-b70b-926a2452757a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ennQVMonkYinRv6dVb%2FOejOj5tk%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40741989332&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/911075ff-1ec4-497e-8524-3af4c90b3ab1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FTjRxtBYC6XiXRvx5ffGzPWK%2Bxg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6aa8e03b-174b-494d-b6f5-872bbf6f8e2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kkw3jP8%2FWb6qgGrG9sNFGmAMkRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключение

о

результатах

проверки

сметной

стоимости

ремонта

объекта

капитальног

о

строительств

а.

результатах проверки

сметной стоимости

ремонта объекта

капитального

строительства. " Иное

ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 08.04.2022г.

№0103-0118-22-0,

приложен файл.

Иное

Заключение

о

результатах

проверки

сметной

стоимости

ремонта

объекта

капитальног

о

строительств

а.

3. "Заключение о

результатах проверки

сметной стоимости

ремонта объекта

капитального

строительства. " Иное

ОБУК "Областная

библиотека им Н.

Асеева" от 23.12.2022г.

№0465-0461-22-0,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 13.02.2025г.

№202503442000175001,

указана ссылка.

14.02.2025 14.02.2025

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6aa8e03b-174b-494d-b6f5-872bbf6f8e2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kkw3jP8%2FWb6qgGrG9sNFGmAMkRs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/553dc336-1e33-4e95-b882-29407aebb63a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kAj96AXUgLhuKFgVF%2FQKSg85%2Bbk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000175001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязанности

министра

культуры

Курской

области

 

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

13.02.2025г. №

202503442000175001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

13.02.2025г. №

202503442000175001,

указана ссылка.

Заключен договор на

выполнение работ

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

системы

видеонаблю

дения в

здании

ОБУК

"Областная

библиотека

им. Н.

Асеева".

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

системы

видеонаблюдения в

здании ОБУК

"Областная библиотека

им. Н. Асеева"." Иное

ОБУК "ОБЛАСТНАЯ

БИБЛИОТЕКА ИМ.

Н.АСЕЕВА" от

17.03.2025г. №1149,

приложен файл.

20.03.2025 19.03.2025

1.4.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000175001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000175001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000175001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43ad7d52-9829-4f35-88cd-c7459a72fb28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BQYTqSGg4ueD9suGDJZ212%2Bb8E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/769db05d-531b-41f8-86e7-3dc84b40cff7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CjLBcCthBsM2uvD72kT%2BpyFfHrU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

пожарной

сигнализаци

и и систем

оповещения

людей при

пожаре в

здании

ОБУК

"Областная

библиотека

им. Н.

Асеева".

2. "Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

пожарной сигнализации

и систем оповещения

людей при пожаре в

здании ОБУК

"Областная библиотека

им. Н. Асеева"." Иное

ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 17.03.2025г.

№1148, приложен файл.

Произведена приемка

выполненных работ

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Иное ОБУК

"Областная библиотека

им. Н. Асеева" от

26.06.2025г. №2,

приложен файл.

22.12.2025 08.12.2025

1.4.K.5

Иное Акт о

приемке

выполненны

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное ОБУК "Областная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/769db05d-531b-41f8-86e7-3dc84b40cff7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CjLBcCthBsM2uvD72kT%2BpyFfHrU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/36e295b4-1c16-474a-a11f-617f58d4d0ce?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jwcLfm%2BvSqywXn50h4mt0AOGnEY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b05c48f1-a37a-4f40-a28e-561853098bab?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VvEOhZTID8%2Bcic9TGC1h2ozXhYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ

библиотека им. Н.

Асеева" от 28.11.2025г.

№1, приложен файл.

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 11.08.2025г.

№1, приложен файл.

Произведена оплата

выполненных работ

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 17.12.2025г.

№3360, приложен файл.

26.12.2025 18.12.2025

1.4.K.6

Предоставлен отчет

учреждения о

завершении мероприятия

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

завершении

мероприятия." Письмо

ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 23.12.2025г.

№01-667, приложен

файл.

29.12.2025 23.12.2025

1.4.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b05c48f1-a37a-4f40-a28e-561853098bab?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VvEOhZTID8%2Bcic9TGC1h2ozXhYE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c7c20546-fe82-4931-95cc-e9022d4beda1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2FWmMesXAEhHTE8a41JxqESG%2BgWc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/531b5870-ae46-4155-932f-7012f027006c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=sK4jG%2FQhYTlghppQ4DU2pHijQ6E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0b246b05-687c-434d-8640-8b4038de7797?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=3OSyNpOIFgM0nJAtty1xcdSxe9E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный  с

использован

ием ЕИС.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Электронный контракт,

сформированный с

использованием ЕИС. "

Иное ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 24.03.2025г.

№30, приложен файл.

11.11.2025 11.11.2025

1.4.K.8

Иное

Контракт с

изменениями

внесенными

дополнитель

ным

соглашением

№1 от

25.07.2025 и

№ 2 от

30.07.2025.

2. "Контракт с

изменениями

внесенными

дополнительным

соглашением №1 от

25.07.2025 и № 2 от

30.07.2025." Иное ОБУК

"Областная библиотека

им. Н. Асеева" от

30.07.2025г. №30,

приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к контракту

№30 от

24.03.2025г.

3. "Дополнительное

соглашение к контракту

№30 от 24.03.2025г."

Иное ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 30.07.2025г.

№2, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0b246b05-687c-434d-8640-8b4038de7797?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=3OSyNpOIFgM0nJAtty1xcdSxe9E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c6e42e80-0450-4cb3-a235-b897ecd2d1f4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7esq6f%2FRiCTSKk2lr52jd%2FHEGjI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/88a7b9f7-7f8d-4662-ace9-2825c98dc41d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XWhT%2BOUcr3fzObi4aG6br%2F33DX4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/313d4d40-c520-4bf1-b840-0840930716cf?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=q%2F6c7g09k3wx%2B7HmNyuRD1stVxw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Соглашение

о

расторжении

к контракту

на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

системы

видеонаблю

дения в

здании

ОБУК

"Областная

библиотека

им. Н.

Асеева",

расположенн

ого по

адресу:

305000 ,

г.Курск, ул.

Ленина, д. 49

от

17.03.2025

№1149.

4. "Соглашение о

расторжении к

контракту на

выполнение работ по

капитальному ремонту

системы

видеонаблюдения в

здании ОБУК

"Областная библиотека

им. Н. Асеева",

расположенного по

адресу: 305000 , г.Курск,

ул. Ленина, д. 49 от

17.03.2025 №1149."

Иное ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 14.07.2025г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Электронное

5. "Электронное

дополнительное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/313d4d40-c520-4bf1-b840-0840930716cf?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=q%2F6c7g09k3wx%2B7HmNyuRD1stVxw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/da6a5195-66d3-4840-8e50-7c0b18133b36?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=HU0y4CJJMm6CGc0xvWMw3yTHgqA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/db19e445-1214-42fc-b818-82d32f82af51?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=RisVvu5BQRPsr1iSdwzOhmZCRs4%3D


35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнитель

ное

соглашение,

сформирова

нное с

использован

ием ЕИС к

контракту №

1149 от

соглашение,

сформированное с

использованием ЕИС к

контракту № 1149 от "

Иное ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 30.05.2025г.

№1, приложен файл.

Иное

Соглашение

о

расторжении

к контракту

на

выполнение

работ по

капитальном

ремонту

пожарной

сигнализаци

и и систем

оповещения

людей при

пожаре в

здании

ОБУК

"Областная

библиотека

им. Н.

Асеева"

6. "Соглашение о

расторжении к

контракту на

выполнение работ по

капитальном ремонту

пожарной сигнализации

и систем оповещения

людей при пожаре в

здании ОБУК

"Областная библиотека

им. Н. Асеева"

расположенного по

адресу: 305000, г. Курск,

ул. Ленина, д. 49 от

17.03.2025 № 1148."

Иное ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 29.09.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/db19e445-1214-42fc-b818-82d32f82af51?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=RisVvu5BQRPsr1iSdwzOhmZCRs4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fa4c87de-f572-4a6c-9b57-92715a760084?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=92U9ekJTJSHmk5roX8406BKP3cU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ого по

адресу:

305000, г.

Курск, ул.

Ленина, д. 49

от

17.03.2025

№ 1148.

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

отмостки с

устройством

гидроизоляц

ии ОБУК

"Областная

библиотека

им. Н.

Асеева",

расположенн

ого по

адресу:

305000, г.

Курск, ул.

Ленина, д.

49.

7. "Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

отмостки с устройством

гидроизоляции ОБУК

"Областная библиотека

им. Н. Асеева",

расположенного по

адресу: 305000, г. Курск,

ул. Ленина, д. 49." Иное

ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 16.06.2025г.

№45, приложен файл.

Иное 8. "Электронный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fa4c87de-f572-4a6c-9b57-92715a760084?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=92U9ekJTJSHmk5roX8406BKP3cU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7ac346c9-f966-40ce-8b4a-be34a475f417?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=aP9%2BO4cR9036VdQKppiT5NcYkvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3b4f0375-3750-4a1a-a038-3fd3d555ea11?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Itng4zULlqKRYkc%2FffvF2g7ZuCg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС.

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС."

Иное ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева" от 01.09.2025г.

№6879, приложен файл.

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

здания

ОБУК

"Областная

библиотека

им. Н.

Асеева,

расположенн

ого по

адресу:

305000,

г.Курск, ул.

Ленина, д.

49.

9. "Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

помещений здания

ОБУК "Областная

библиотека им. Н.

Асеева, расположенного

по адресу: 305000,

г.Курск, ул. Ленина, д.

49." Иное ОБУК

"Областная библиотека

им. Н. Асеева" от

27.10.2025г. №68,

приложен файл.

Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и

Конорев

Алексей

Иванович -

ГИС ЦАП

Письмо о

завершении

мероприятия

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3b4f0375-3750-4a1a-a038-3fd3d555ea11?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Itng4zULlqKRYkc%2FffvF2g7ZuCg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3210e80d-a25c-4645-a7ab-8b1638d0314a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=HMqIRDc%2FMg8wM%2FH3yuHw%2FGzVa0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/462a9788-f336-4202-87a8-4338f27f0c3b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=99TDFPzW3kprLpDMTRv9YIF%2Bc%2Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальной

собственности.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Министр

культуры

Курской

области

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении

мероприятия" Письмо

ОБУК от 22.12.2025г. №

01-08/463, приложен

файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.02.2025г. №20-2025-

019222, приложен файл.

14.02.2025 14.02.2025

1.5.K.1

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

дополнитель

ное

соглашение

к контракту

№ 25006300

от

12.08.2025

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

соглашение к контракту

№ 25006300 от

12.08.2025 " Иное ОБУК

"Курский

государственный

драматический театр им.

А.С. Пушкина" от

31.10.2025г. №№ 1,

28.10.2025 31.10.2025

1.5.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/462a9788-f336-4202-87a8-4338f27f0c3b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=99TDFPzW3kprLpDMTRv9YIF%2Bc%2Fc%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40756427692&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/dba9daad-586a-4917-9c97-45c6ea2c9bad?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Z%2FaJ%2FnG4Z7STeKzXLcuu%2FhbQvDw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосу

дарственных экспертиз

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Заключение

о

результатах

проверки

сметной

стоимости

ремонта

объекта

капитальног

о

строительств

а.

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

результатах проверки

сметной стоимости

ремонта объекта

капитального

строительства. " Иное

ОБУК "Драматический

театр им. А.С. Пушкина"

от 05.06.2024г. №0065-

0064-24-0, приложен

файл.

10.02.2025 11.02.2025

1.5.K.3

Иное

Заключение

о

результатах

проверки

сметной

стоимости

ремонта

объекта

капитальног

о

строительств

а.

2. "Заключение о

результатах проверки

сметной стоимости

ремонта объекта

капитального

строительства. " Иное

ОБУК "Драматический

театр им. А.С. Пушкина"

от 07.05.2024г. №0045-

0035-24-0, приложен

файл.

Иное 3. "Заключение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/dba9daad-586a-4917-9c97-45c6ea2c9bad?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Z%2FaJ%2FnG4Z7STeKzXLcuu%2FhbQvDw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24d39ca3-5338-4d0d-897f-9781575c0706?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NzaQXDn%2FuCYdXMylNPvLevfSTf4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02826411-68f5-4512-b549-edb42f590b01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tc5B6iShANZOpGr5z6S9aRSRDOI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c62e612b-5be7-4b5c-ac7c-566e756d58d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NI1AOpLMKcq%2Bn6Nut%2FoVD8K4b8I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключение

о

результатах

проверки

сметной

стоимости

ремонта

объекта

капитальног

о

строительств

а.

результатах проверки

сметной стоимости

ремонта объекта

капитального

строительства. " Иное

ОБУК "Драматический

театр им. А.С. Пушкина"

от 26.10.2023г. №0183-

0173-23-0, приложен

файл.

Закупка включена в план

закупок

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 30.12.2024г.

№202503442000276001,

указана ссылка.

20.02.2025 20.02.2025

1.5.K.4

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

18.02.2025г. №

202503442000276001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

18.02.2025г. №

202503442000276001,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c62e612b-5be7-4b5c-ac7c-566e756d58d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NI1AOpLMKcq%2Bn6Nut%2FoVD8K4b8I%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000276001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000276001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000276001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

18.02.2025г. №

202503442000276001,

указана ссылка.

Заключен договор на

выполнение работ

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ОБУК

"Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

25.03.2025г. №25000036,

приложен файл.

08.04.2025 08.04.2025

1.5.K.5

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

24.03.2025г. №25001451,

приложен файл.

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр

имени А.С. Пушкина" от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000276001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000276001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eab8e867-6999-4249-b940-89d76b5105d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1ZwoLyiaRtCag7K%2BBIU1TN%2FztPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1867856f-0f6a-491b-85ef-418729af6bc5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TFqWdIFSgr6wcRxF8YrCLD5ROBM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2b81af4-a5c0-4b6b-8aae-1a7d06f00c8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u137bQbg4Vq5LnE7Od0kXq%2FrAGY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.03.2025г. №25001454,

приложен файл.

Произведена приемка

выполненных работ

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Иное ОБУК

"Курский

государственный

драматический театр им.

А.С. Пушкина" от

11.09.2025г. №1,

приложен файл.

25.11.2025 25.11.2025

1.5.K.6

Произведена оплата

выполненных работ

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр им.

А.С. Пушкина" от

10.10.2025г. №464794,

приложен файл.

05.12.2025 05.12.2025

1.5.K.7

Произведена приемка

выполненных работ,

оказанных услуг

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

ЕИС в сфере

закупок

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

22.12.2025 18.12.2025

1.5.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2b81af4-a5c0-4b6b-8aae-1a7d06f00c8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u137bQbg4Vq5LnE7Od0kXq%2FrAGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f8214e78-4c0e-48b3-963a-0023f178d81d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=NksvHhSjsKMGzevUiXqQTnhFcdo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6634366e-d3a8-4cc4-94c7-5d4284ab38b8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Pu8ysijZ0ydh4l8GRSfHR%2FRDFYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cff85138-d8bb-455b-b9f3-7a612e92b1d3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=A9WbbXphbVThAL17J2Tn3ZafAxU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

Курской

области

работ" Иное ОБУК

"Курский

драматический театр им.

А. Пушкина" от

02.12.2025г. №1,

приложен файл.

Произведена оплата

выполненных работ

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ОБУК "Курский

драматический театр им.

А. Пушкина" от

11.12.2025г. №862657,

приложен файл.

26.12.2025 18.12.2025

1.5.K.9

Предоставлен отчет

учреждения о

завершении мероприятия

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

завершении

мероприятия" Письмо

ОБУК "Курский

государственный

драматический театр

имени А. Пушкина" от

22.12.2025г. №01-

08/463, приложен файл.

29.12.2025 22.12.2025

1.5.K.1

0

Проведена модернизация

Конорев ГИС ЦАП

Письмо о Выполнено.

1Единица 0 111.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cff85138-d8bb-455b-b9f3-7a612e92b1d3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=A9WbbXphbVThAL17J2Tn3ZafAxU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7d0264b4-40a0-4fe0-b89f-386ef8170bcb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=TWMObB%2FAXf2nmUOX01CkVCWvtWQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e55b7823-ee4f-4df3-8ffc-d7e2b87ec510?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=OeyrUu9jz3tQM8fjDdi8M3WkR0M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/952443b1-f974-4fcb-9cfa-76eae4fc5b3f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=28lhIFvEePGpSzrBbMC4tPBVi7M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

завершении

мероприятия

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении

мероприятия" Письмо

ОБУК "Курский

государственный

областной музей

археологии" от

29.09.2025г. №01-19-

233, приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.02.2025г. №20-2025-

052210, приложен файл.

12.02.2025 12.02.2025

1.6.K.1

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосу

дарственных экспертиз

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Заключение

о

результатах

проверки

сметной

стоимости

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

результатах проверки

сметной стоимости

ремонта объекта

10.02.2025 11.02.2025

1.6.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/952443b1-f974-4fcb-9cfa-76eae4fc5b3f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=28lhIFvEePGpSzrBbMC4tPBVi7M%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40754497691&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/356605d9-e2e8-4b13-a85c-061bd7846146?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7JYIwEaPypGrm1zwNq66IEH%2F6Vk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

ремонта

объекта

капитальног

о

строительств

а.

капитального

строительства. " Иное

ОБУК "Курский

государственный

областной музей

археологии" от

14.12.2021г. №0855-

0796-21-0, приложен

файл.

Закупка включена в план

закупок

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 18.02.2025г.

№202503442000112002,

указана ссылка.

14.02.2025 22.02.2025

1.6.K.3

Заключен договор

(контракт) на

выполнение работ

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

ЕИС в

сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ОБУК

«Курский

государственный

областной музей

археологии» от

24.03.2025г. №8,

приложен файл.

08.04.2025 07.04.2025

1.6.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/356605d9-e2e8-4b13-a85c-061bd7846146?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7JYIwEaPypGrm1zwNq66IEH%2F6Vk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000112002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75db9464-e131-4833-ac41-a913a17442a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C91UGIr7%2F0mSnXRofmaYDVmN67I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

 

Произведена приемка

выполненных работ

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Иное ОБУК

"Курский

государственный

областной музей

археологии" от

15.08.2025г. №3,

приложен файл.

14.11.2025 11.11.2025

1.6.K.5

Произведена оплата

выполненных работ

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ОБУК "Курский

государственный

областной музей

археологии" от

08.09.2025г. №250385,

приложен файл.

28.11.2025 11.11.2025

1.6.K.6

Предоставлен отчет

учреждения о

завершении мероприятия

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

ГИИС

Электронны

й бюджет

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

завершении

мероприятии" Письмо

ОБУК "Курский

29.12.2025 22.12.2025

1.6.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75db9464-e131-4833-ac41-a913a17442a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C91UGIr7%2F0mSnXRofmaYDVmN67I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/45354324-5e1f-4b8d-a4c1-ab1f8531fd28?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=EsI%2Fhqhpne8W6joT5xDnXWR8oZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/761db303-5e33-4f6c-9dc6-6be385f17651?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=j4KaGTt%2BZu7P5BYSG95sIo8Rc3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b6d54fa6-22fc-43e6-992c-c3ed62f611ca?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=d%2BQAPStsLTcQqXOAofKy0Oze5Ns%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

государственный музей

археологии" от

29.09.2025г. №01-19-

233, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Договор на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

системы

пожарной

сигнализаци

и и системы

оповещения

и управления

эвакуацией в

здании

"Основное

строение -

администрат

ивное, лит.

А1"

областного

бюджетного

учреждения

культуры

"Курский

государстве

нный

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

на выполнение работ по

капитальному ремонту

системы пожарной

сигнализации и системы

оповещения и

управления эвакуацией в

здании "Основное

строение -

административное, лит.

А1" областного

бюджетного учреждения

культуры "Курский

государственный

областной музей

археологии",

расположенного по

адресу: 305001, г. Курск,

ул. Пионеров, 6." Иное

ОБУК "Курский

государственный музей

археологии" от

16.07.2025г. №

5000М00030, приложен

09.10.2025 09.10.2025

1.6.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b6d54fa6-22fc-43e6-992c-c3ed62f611ca?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=d%2BQAPStsLTcQqXOAofKy0Oze5Ns%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e63dd7e-0010-4aae-a31f-4aa84d77b47f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O9WmO2oZU7XUzycMNAxtxXt1U3I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

областной

музей

археологии",

расположенн

ого по

адресу:

305001, г.

Курск, ул.

Пионеров, 6.

файл.

Иное

Договор

2. "Договор" Иное

ОБУК "Курский

государственный музей

археологии" от

12.08.2025г. №17,

приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к контракту

№8 от

24.03.2025г.

3. "Дополнительное

соглашение к контракту

№8 от 24.03.2025г."

Иное ОБУК "Курский

государственный

областной музей

археологии" от

08.08.2025г. №б/н,

приложен файл.

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2025

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

ГИС ЦАП

Письмо О

завершении

мероприятия

по

оснащению

Выполнено.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "О

31.12.2025 31.12.2025

7Единица 5 771.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e63dd7e-0010-4aae-a31f-4aa84d77b47f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O9WmO2oZU7XUzycMNAxtxXt1U3I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c29c0d7-9e7a-4a6b-9ef9-0c1f6f6a3797?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eOxapeyaflRLPO0FsZxh%2FSZSOH0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fec426aa-96f3-43c2-ab95-d74463b311bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FEJ37Ar8bg0xRrLPOLh5PaJjH28%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a30bda56-35ab-4b5b-bf3c-30e2c5c6bb85?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=oC96kb8CX5yfZYlwI%2Biu4S%2FKmhY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области

завершении мероприятия

по оснащению" Письмо

ОБУК "Курский

государственный

областной музей

археологии" от

29.09.2025г. №01-19-

233, приложен файл.

Письмо о

завершении

мероприятия

2. "о завершении

мероприятия" Письмо

ОБУК "Курская

картинная галерея им.

А.А. Дейнеки" от

31.07.2025г. №184,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.02.2025г. №20-2025-

052583, приложен файл.

14.02.2025 14.02.2025

1.7.K.1

Соглашение

Соглашение

о

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a30bda56-35ab-4b5b-bf3c-30e2c5c6bb85?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=oC96kb8CX5yfZYlwI%2Biu4S%2FKmhY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0c2f3d1f-ee72-434d-9254-965ada3d213f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=0l59rNstNWEW3%2BAWwqISPW5ja6E%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40754497826&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40764970841&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.02.2025г. №20-2025-

052814, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное ОБУК

"Курский

государственный

областной музей

археологии" от

07.04.2025г. №9,

приложен файл.

29.07.2025 22.07.2025

1.7.K.2

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС.

2. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС."

Иное ОБУК "Курская

государственная

картинная галерея имени

А.А. Дейнеки" от

27.05.2025г. №

0344200028825000012,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40764970841&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c2b6ff5-202f-462d-825f-6a5e6f5503be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ksp2DedTsLXIFk3SSFm9V%2FWj%2F%2FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06f63e28-5986-4a3c-bb93-5e39a1a3f435?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jCEzWGq4dA0vB1uvJrtR5iyX7FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2c66632-3d76-456a-a4c8-c1d15e98124d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4BoSlV97XwY%2FWtZSftCst6AZCEQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Договор

поставки.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки." Иное ОБУК

"Курский

государственный музей

археологии" от

07.10.2025г. №29,

приложен файл.

23.10.2025 20.10.2025

1.7.K.3

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к контракту

№12 от

12.05.2025г.

2. "Дополнительное

соглашение к контракту

№12 от 12.05.2025г."

Иное ОБУК "Курский

государственный

областной музей

археологии" от

06.10.2025г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 19.02.2025г.

№202503442000112002,

указана ссылка.

24.02.2025 24.02.2025

1.7.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2c66632-3d76-456a-a4c8-c1d15e98124d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4BoSlV97XwY%2FWtZSftCst6AZCEQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1364fddf-a08c-448b-8f6e-f3975e58babd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=keC37RM8GY%2F4hMdO2UGhp7QXosY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000112002


52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

19.02.2025г. №

202503442000112002,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Прожектор

светодиодны

й

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Прожектор

светодиодный" Акт

приема-передачи от

24.07.2025г. №10,

указана ссылка.

03.09.2025 03.09.2025

1.7.K.5

Акт приема-

передачи

Прожектор

светодиодны

й

2. "Прожектор

светодиодный" Акт

приема-передачи от

08.07.2025г. №9, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сабвуфер

3. "Сабвуфер" Акт

приема-передачи от

09.04.2025г. №62,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

4. "Приобретение

автоматической

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000112002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503442000112002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000006&contractInfoId=100424652
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000008&contractInfoId=100424674
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000004&contractInfoId=99187678
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000005&contractInfoId=101303918
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приобретен

ие

автоматичес

кой

установки

газового

пожаротуше

ния

установки газового

пожаротушения" Акт

приема-передачи от

02.07.2025г. №УТ-281,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Мультимеди

йный

комплекс

«Интерактив

ная

примерочная

»

5. "Мультимедийный

комплекс

«Интерактивная

примерочная»" Акт

приема-передачи от

11.08.2025г. №7, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Радиосистем

а

6. "Радиосистема" Акт

приема-передачи от

09.04.2025г. №59,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Прожектор

светодиодны

й

7. "Прожектор

светодиодный" Акт

приема-передачи от

11.07.2025г. №10,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акустическа

8. "Акустическая

система" Акт приема-

передачи от 09.04.2025г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000005&contractInfoId=101303918
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462902376125000002&contractInfoId=99451359
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000001&contractInfoId=99187629
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000007&contractInfoId=100424629
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000003&contractInfoId=99187668
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я система

№60, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Усилитель

мощности

9. "Усилитель

мощности" Акт приема-

передачи от 09.04.2025г.

№61, указана ссылка.

Заключен договор на

поставку товаров

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

Выполнено. Просрочка 6

дней. Заключено 4

контракта по ОБУК

«Курская

государственная

картинная галерея имени

А.А. Дейнеки».

Подтверждающие

документы: 1.

"Электронный контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное ОБЛАСТНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ "КУРСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

КАРТИННАЯ

ГАЛЕРЕЯ ИМЕНИ А.А.

ДЕЙНЕКИ" от

27.03.2025г. №

0344200028825000005,

приложен файл.

25.03.2025 31.03.2025

1.7.K.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000003&contractInfoId=99187668
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2462901838425000002&contractInfoId=99187660
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf4787c0-1630-4e99-b1fa-3ebbc4a25ec8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NFzbDskQeuznCNW2WQtG9NqsRVw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/338d8cac-54d8-4839-8661-0ccc4591a898?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xXV8kKJBhRVKD7OQ%2B6iH7xGjRWA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

2. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное ОБЛАСТНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ "КУРСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

КАРТИННАЯ

ГАЛЕРЕЯ ИМЕНИ А.А.

ДЕЙНЕКИ" от

27.03.2025г. №

0344200028825000008 ,

приложен файл.

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

3. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное ОБЛАСТНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ "КУРСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

КАРТИННАЯ

ГАЛЕРЕЯ ИМЕНИ А.А.

ДЕЙНЕКИ" от

27.03.2025г. №

0344200028825000011,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/338d8cac-54d8-4839-8661-0ccc4591a898?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xXV8kKJBhRVKD7OQ%2B6iH7xGjRWA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b152a46c-d0fc-445c-8ed5-d0907e605f6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YgfPpdPB73dhzwLzpaKgm4OQVr4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Электронны

й контракт,

сформирова

нный с

использован

ием ЕИС

4. "Электронный

контракт,

сформированный с

использованием ЕИС"

Иное ОБЛАСТНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ "КУРСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

КАРТИННАЯ

ГАЛЕРЕЯ ИМЕНИ А.А.

ДЕЙНЕКИ" от

27.03.2025г. №

0344200028825000009,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ОБУК "Курский

государственный музей

археологии" от

01.09.2025г. №204285,

приложен файл.

22.09.2025 22.09.2025

1.7.K.7

Платежное

поручение

Платежное

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ОБУК

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b152a46c-d0fc-445c-8ed5-d0907e605f6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YgfPpdPB73dhzwLzpaKgm4OQVr4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d5e8bd4-d27b-466a-b5b5-d8606aae7062?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0FCjeIP3VXt4ypJsT3SWz9KM6jA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c73d0006-42cf-4bc4-b9b5-d4989c3a6aa6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8lFHm8NSTRCnRgDwruEm8qPuP1I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ccfdeb8d-559f-40ea-af58-2ed3de033ce6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8yTFEmNDWsElcTMYGiOCCoZ1Spc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

"Курская картинная

галерея им. А.А.

Дейнеки" от 09.04.2025г.

№232015, приложен

файл.

Произведена приемка

поставленных товаров

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Универсальный

передаточный

документ" Иное ОБУК

"Курский

государственный музей

археологии" от

03.10.2025г. №УТ-455,

приложен файл.

10.11.2025 06.11.2025

1.7.K.8

Произведена оплата

поставленных товаров

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ОБУК "Курский

государственный музей

археологии" от

06.10.2025г. №416357,

приложен файл.

26.11.2025 06.11.2025

1.7.K.9

Предоставлен отчет

учреждения о

Долженкова

Елена

ГИИС

Электронны

Письмо

Письмо о

Выполнено.

Подтверждающие

29.12.2025 22.12.2025

1.7.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ccfdeb8d-559f-40ea-af58-2ed3de033ce6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8yTFEmNDWsElcTMYGiOCCoZ1Spc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/dcf6ca2a-53a5-433b-9fe4-c1113f9b9538?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=OH%2FaaZ3E3f%2FAdYN7dXgGQ9FzgCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4ba9c6a4-ea93-4bf0-898c-0b7e3e855ec5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=clOg4XlVvf8raXh%2BVPnCnkuxFLw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e891010a-ce66-4547-b1aa-c8484ec26ecb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=sjA7DkS9yPIj4%2BohvakjJjHtWlA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершении мероприятия

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

й бюджет

завершении

мероприятия

документы: 1. "Письмо о

завершении

мероприятия" Письмо

ОБУК "Курская

картинная галерея им.

А.А. Дейнеки" от

31.07.2025г. №184,

приложен файл.

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

.

2. "Письмо о завершении

мероприятия." Письмо

ОБУК "Курский

государственный музей

археологии" от

21.10.2025г. №01-19-

251, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное ОБУК

«Курский

государственный

областной музей

археологии» от

07.04.2025г. №9,

приложен файл.

28.05.2025 14.05.2025

1.7.K.1

1

Иное

Государстве

2. "Государственный

контракт" Иное ОБУК

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e891010a-ce66-4547-b1aa-c8484ec26ecb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=sjA7DkS9yPIj4%2BohvakjJjHtWlA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/03ab5641-1051-4676-93ea-97f9bcbdc020?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=rdJSv%2F36v0baDh5DB6AI8gtlDjA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8fd2ac3-ed35-484a-abc5-0ee52ee2ecd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pn5WF%2BRiZ4d4bp8VDJoXVWzbb9Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f5a6ee4-cc87-4626-871c-ea6326f4924b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nMwpoJN2S0uW6k0D5hBMtPy%2FiW8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нный

контракт

«Курский

государственный

областной музей

археологии» от

12.05.2025г. №12,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 13,0000 Дата:

31.12.2025

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИС ЦАП

Письмо о

завершении

мероприятия

Выполнено.

Предоставлена

информация : 13 из 13.

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении

мероприятия" Письмо

Администрации

Горшеченского района

Курской области от

28.08.2025г. №01-

27/3008, приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

13Единица 11 13131.8

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Закон Закон

Курской

области "Об

областном

бюджете на

2026 год и

на плановый

период 2027

и 2028

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Курской области "Об

областном бюджете на

2026 год и на плановый

период 2027 и 2028

годов"" Закон Курской

областной Думой от

12.12.2025г. №84-ЗКО,

приложен файл.

16.12.2025 16.12.2025

1.8.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f5a6ee4-cc87-4626-871c-ea6326f4924b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nMwpoJN2S0uW6k0D5hBMtPy%2FiW8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fe692e67-6bce-4f82-a5a7-0c1c8301928a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Cp7gUMcMl9B%2B8FdS4NnXz3QdeNQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/191e6383-09eb-42e6-b036-6ec7e1fb32d8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pszVSzEof34YpZHwq06VaCxgBD4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Торубаров

Владимир

Сергеевич -

Глава

Поныровско

го района

ЕИС в сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Поставка

книг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

книг" Акт приема-

передачи от 21.04.2025г.

№1562, указана ссылка.

24.09.2025 24.09.2025

1.8.K.2

Акт приема-

передачи

печатные

издания

10. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

21.07.2025г. №КО-

ИПРн-00048, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

RFID

оборудовани

я и

расходных

материалов

для нужд

МКУК

«Межпоселе

нческая

библиотека»

Поныровско

го района в

рамках

реализации

11. "Поставка RFID

оборудования и

расходных материалов

для нужд МКУК

«Межпоселенческая

библиотека»

Поныровского района в

рамках реализации

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»" Акт приема-

передачи от 19.08.2025г.

№250813002, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/191e6383-09eb-42e6-b036-6ec7e1fb32d8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pszVSzEof34YpZHwq06VaCxgBD4%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000004&contractInfoId=99136664
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000007&contractInfoId=100716857
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000003&contractInfoId=100008150
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры»

Акт приема-

передачи

печатные

издания

12. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

21.07.2025г. №132,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Приобретен

ие

интерактивн

ого

аэрохоккея

для нужд

МКУК

""Горшеченс

кая

межпоселен

ческая

библиотека

13. "Приобретение

интерактивного

аэрохоккея для нужд

МКУК ""Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" Акт

приема-передачи от

22.05.2025г. №ЦБ-92,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

печатные

издания

14. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

22.07.2025г. №2494,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000003&contractInfoId=100008150
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000009&contractInfoId=100718202
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000007&contractInfoId=99377213
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000008&contractInfoId=100717311
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000003&contractInfoId=99041106
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

книг

15. "Поставка книг" Акт

приема-передачи от

17.04.2025г. №

АМ250013801, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Приобретен

ие

интерактивн

ого киоска

для нужд

МКУК

""Горшеченс

кая

межпоселен

ческая

библиотека

16. "Приобретение

интерактивного киоска

для нужд МКУК

""Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" Акт

приема-передачи от

19.05.2025г. №4, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

книг

2. "Поставка книг" Акт

приема-передачи от

06.05.2025г. №280,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

мебели для

МКУК

«Межпоселе

нческая

3. "Поставка мебели для

МКУК

«Межпоселенческая

библиотека»

Поныровского района в

рамках реализации

федерального проекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000003&contractInfoId=99041106
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000009&contractInfoId=99492126
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000005&contractInfoId=99157317
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000004&contractInfoId=100509539
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотека»

Поныровско

го района в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры»

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»" Акт приема-

передачи от 08.09.2025г.

№124, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

печатные

издания

4. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

15.07.2025г. №

АМ250041580, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Приобретен

ие

интерактивн

ой панели

для нужд

МКУК

""Горшеченс

кая

межпоселен

ческая

библиотека

5. "Приобретение

интерактивной панели

для нужд МКУК

""Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" Акт

приема-передачи от

17.04.2025г. №24,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000004&contractInfoId=100509539
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000005&contractInfoId=100714893
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000008&contractInfoId=99378539
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000006&contractInfoId=100716359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

книг для

комплектова

ния книжных

фондов

библиотеки

6. "Поставка книг для

комплектования

книжных фондов

библиотеки" Акт

приема-передачи от

15.07.2025г. №453,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

печатные

издания

7. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

21.07.2025г. №ДУ-2271,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

книг

8. "Поставка книг" Акт

приема-передачи от

21.04.2025г. №1702,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютерн

ой техники

для МКУК

«Межпоселе

нческая

библиотека»

Поныровско

го района в

рамках

реализации

9. "Поставка

компьютерной техники

для МКУК

«Межпоселенческая

библиотека»

Поныровского района в

рамках реализации

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»" Акт приема-

передачи от 16.07.2025г.

№УТ455, указана

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000006&contractInfoId=100716359
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000010&contractInfoId=100723540
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000006&contractInfoId=98922345
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000001&contractInfoId=99661728
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры»

ссылка.

Заключен договор на

поставку товаров,

выполнение работ,

оказание услуг

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное МКУК

"Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" от

04.04.2025г. №

07442000002250018690

0001, приложен файл.

20.05.2025 14.05.2025

1.8.K.3

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

МКУК "Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" от

06.03.2025г. №

092/04/0045, приложен

файл.

Иное

Договор

купли-

продажи

3. "Договор купли-

продажи" Иное МКУК

"Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000001&contractInfoId=99661728
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3850a1f4-bc20-40a4-9225-58b61c8ab465?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ivss0VTTRICeb9o6H3dtW4rX6VE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.03.2025г. №1143-

ПОД, приложен файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное

МКУК "Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" от

23.04.2025г. №08,

приложен файл.

Заключен договор на

поставку товаров,

выполнение работ,

оказание услуг

Торубаров

Владимир

Сергеевич -

Глава

Поныровско

го района

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено. Просрочка 3

дней. Риск не

исполнения отсутствует.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное МКУК

"Межпоселенческая

библиотека"

Поныровского района

Курской области от

03.03.2025г. №1,

приложен файл.

20.05.2025 23.05.2025

1.8.K.4

Иное

Муниципаль

ный

контракт

2. "Муниципальный

контракт" Иное МКУК

"Межпоселенческая

библиотека"

Поныровского района

Курской области от

04.04.2025г. №01/04/25,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/019be883-8537-481e-8010-a8182c9ff38b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vhFur8%2B1TorykwIunAUWHHtzeBg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

МКУК

"Межпоселенческая

библиотека"

Поныровского района

Курской области от

03.03.2025г. №86,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных

товаров,выполненных

работ, оказанных услуг

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

МКУК

"Межпоселенческая

библиотека

Горшеченского района"

от 21.04.2025г. №

309570, приложен файл.

02.10.2025 03.10.2025

1.8.K.5

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение МКУК

"Межпоселенческая

библиотека

Горшеченского района"

от 21.08.2025г. №

162961, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f9b83d3-0343-426c-92da-242a3c90a2fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l3IweomlwBH%2BMghDFzTOZM2v6nE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение МКУК

"Межпоселенческая

библиотека

Горшеченского района"

от 22.05.2025г. №

507561, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение МКУК

"Межпоселенческая

библиотека

Горшеченского района"

от 10.06.2025г. №

637384, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных

товаров,выполненных

работ, оказанных услуг

Торубаров

Владимир

Сергеевич -

Глава

Поныровско

го района

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

МКУК

"Межпоселенческая

библиотека

Поныровского района"

от 22.04.2025г. №

316663, приложен файл.

02.10.2025 03.10.2025

1.8.K.6

Заключен договор на

Амерев ГИИС

Иное Выполнено.

1.8.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94647bae-dd47-4a52-aeb2-e60bb1011160?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sr22s%2FHdUcZULdA6TMWi2m3gdY4%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9c88704-cf1e-4936-ac90-2fbf8984a6fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wqwc6%2FsYA0CQNkEhcFN9i9cKTb4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупку товаров, работ,

услуг

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

Электронны

й бюджет

Договор

возмездного

оказания

услуг  по

изготовлени

ю

рекламных

материалов.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

возмездного оказания

услуг по изготовлению

рекламных материалов."

Иное МКУК

"Межпоселенческая

библиотека

Горшеченского района"

от 05.05.2025г. №48-и,

приложен файл.

03.09.2025 03.09.2025

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Торубаров

Владимир

Сергеевич -

Глава

Поныровско

го района

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Муниципаль

ный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Иное МКУК

"Межпоселенческая

библиотека"

Поныровского района

Курской области от

17.06.2025г. №24/06/25,

приложен файл.

03.09.2025 02.09.2025

1.8.K.8

Иное

Муниципаль

ный

контракт

2. "Муниципальный

контракт" Иное МКУК

"Межпоселенческая

библиотека"

Поныровского района

Курской области от

09.06.2025г. №09/06/25,
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33f73db5-682f-4b73-b42c-542cba05346f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uSQMEzCYjm0%2FMNIfuOGaju4dXwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61bff981-b263-4023-a2ce-bad143ae8c90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0HIzu%2BeCFNK24Ugq%2BC13NhRSNNQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о

достижении

Выполнено. Просрочка 1

дней. Риск недостижения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении" Отчет

Министерства культуры

Курской области от

30.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

29.12.2025 30.12.2025

1.8.K.9

С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Курской

области на

создание

модельных

муниципаль

Выполнено. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Курской

области на создание

29.12.2025 29.12.2025

1.8.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61bff981-b263-4023-a2ce-bad143ae8c90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0HIzu%2BeCFNK24Ugq%2BC13NhRSNNQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3c3f42cf-b597-4d46-a37a-94d988d57479?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wEye8eS0thweYcqedetx1v4Ls80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5f5d3d59-f945-490f-97a6-2c34ff7c0352?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ne1t4ak8EDRsd6OPph%2BY6K719eQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

образований)

ных

библиотек

модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 27.12.2025г. №054-09

-2026-958, приложен

файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Закон Закон

Курской

области от

16.12.2024

№ 111-ЗКО

"Об

областном

бюджете на

2025 год и

на плановый

период 2026

и 2027

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Курской области от

16.12.2024 № 111-ЗКО

"Об областном бюджете

на 2025 год и на

плановый период 2026 и

2027 годов"" Закон

Курской областной

Думы от 16.12.2024г. №

111-ЗКО, приложен

файл.

12.02.2025 11.02.2025

1.8.K.1

1

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального

20.02.2025 18.02.2025

1.8.K.1

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5f5d3d59-f945-490f-97a6-2c34ff7c0352?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ne1t4ak8EDRsd6OPph%2BY6K719eQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/118988b6-f32e-46cd-a739-95c1d99b7318?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NCP6wa0Yb3%2F0k4bCzvsdIqyVikY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46a1e77d-3d64-4924-a482-53ad88026001?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GcPPA4Zn6iB1tl3jg6H63X%2BqCb0%3D


72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

бюджету

муниципаль

ного

образования

Курской

области на

создание

муниципаль

ных

библиотек

образования Курской

области на создание

муниципальных

библиотек" Соглашение

Министерства культуры

Курской области от

13.02.2025г. №38606000

-1-2025-008, приложен

файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Торубаров

Владимир

Сергеевич -

Глава

Поныровско

го района

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета бюджету

муниципального

образования Курской

области" Соглашение

Министерства культуры

Курской области от

12.02.2025г. №38630000

-1-2025-007, приложен

файл.

20.02.2025 18.02.2025

1.8.K.1

3

Закупка включена в план

закупок

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.02.2025г.

№202503443000899002,

18.03.2025 18.03.2025

1.8.K.1

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46a1e77d-3d64-4924-a482-53ad88026001?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GcPPA4Zn6iB1tl3jg6H63X%2BqCb0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2ef2ace-bb1d-4530-a27a-00a8805f4712?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=krjGhB3I%2BpiKNAH09Vb8iBXY%2FEQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого района

Курской

области

указана ссылка.

Закупка

Закупка

10. "Закупка" Закупка от

05.03.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

11. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

12. "Закупка" Закупка от

20.02.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

13. "Закупка" Закупка от

24.02.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

14. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

15. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

24.02.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

05.03.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

13.01.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

03.03.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

05.03.2025г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

14.01.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка от

24.02.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка включена в план

закупок

Торубаров

Владимир

Сергеевич -

Глава

Поныровско

го района

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 24.02.2025г.

№202503443000887001,

указана ссылка.

18.03.2025 18.03.2025

1.8.K.1

5

Закупка

Закупка

10. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

11. "Закупка" Закупка от

20.02.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

12. "Закупка" Закупка от

24.02.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

13. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

14. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

15. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

05.03.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

13.01.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

03.03.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

26.02.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

05.03.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

14.01.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

24.02.2025г. №

202503443000887001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка от

05.03.2025г. №

202503443000899002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000887001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000899002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000009&contractInfoId=100718202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Амерев

Андрей

Михайлович

- Глава

Горшеченск

ого района

Курской

области

ЕИс в сфере

закупок

Акт приема-

передачи

печатные

издания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "печатные

издания" Акт приема-

передачи от 21.07.2025г.

№132, указана ссылка.

24.09.2025 24.09.2025

1.8.K.1

6

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютерн

ой техники

для МКУК

«Межпоселе

нческая

библиотека»

Поныровско

го района в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры»

10. "Поставка

компьютерной техники

для МКУК

«Межпоселенческая

библиотека»

Поныровского района в

рамках реализации

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»" Акт приема-

передачи от 16.07.2025г.

№УТ455, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

печатные

11. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

21.07.2025г. №ДУ-2271,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000009&contractInfoId=100718202
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000001&contractInfoId=99661728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000010&contractInfoId=100723540
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

издания

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

RFID

оборудовани

я и

расходных

материалов

для нужд

МКУК

«Межпоселе

нческая

библиотека»

Поныровско

го района в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры»

12. "Поставка RFID

оборудования и

расходных материалов

для нужд МКУК

«Межпоселенческая

библиотека»

Поныровского района в

рамках реализации

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»" Акт приема-

передачи от 19.08.2025г.

№250813002, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Приобретен

ие

интерактивн

13. "Приобретение

интерактивного

аэрохоккея для нужд

МКУК ""Горшеченская

межпоселенческая

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000010&contractInfoId=100723540
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000003&contractInfoId=100008150
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000007&contractInfoId=99377213
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

аэрохоккея

для нужд

МКУК

""Горшеченс

кая

межпоселен

ческая

библиотека

библиотека" Акт

приема-передачи от

22.05.2025г. №ЦБ-92,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

книг

14. "Поставка книг" Акт

приема-передачи от

17.04.2025г. №

АМ250013801, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

печатные

издания

15. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

22.07.2025г. №2494,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Приобретен

ие

интерактивн

ого киоска

для нужд

МКУК

""Горшеченс

кая

межпоселен

16. "Приобретение

интерактивного киоска

для нужд МКУК

""Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" Акт

приема-передачи от

19.05.2025г. №4, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000007&contractInfoId=99377213
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000003&contractInfoId=99041106
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000008&contractInfoId=100717311
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000009&contractInfoId=99492126
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ческая

библиотека

Акт приема-

передачи

печатные

издания

2. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

21.07.2025г. №КО-

ИПРн-00048, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

книг

3. "Поставка книг" Акт

приема-передачи от

21.04.2025г. №1562,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

мебели для

МКУК

«Межпоселе

нческая

библиотека»

Поныровско

го района в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

4. "Поставка мебели для

МКУК

«Межпоселенческая

библиотека»

Поныровского района в

рамках реализации

федерального проекта

«Семейные ценности и

инфраструктура

культуры»" Акт приема-

передачи от 08.09.2025г.

№124, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000009&contractInfoId=99492126
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000007&contractInfoId=100716857
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000004&contractInfoId=99136664
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000004&contractInfoId=100509539
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры»

Акт приема-

передачи

печатные

издания

5. "печатные издания"

Акт приема-передачи от

15.07.2025г. №

АМ250041580, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Приобретен

ие

интерактивн

ой панели

для нужд

МКУК

""Горшеченс

кая

межпоселен

ческая

библиотека

6. "Приобретение

интерактивной панели

для нужд МКУК

""Горшеченская

межпоселенческая

библиотека" Акт

приема-передачи от

17.04.2025г. №24,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

книг

7. "Поставка книг" Акт

приема-передачи от

06.05.2025г. №280,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

книг для

комплектова

ния книжных

8. "Поставка книг для

комплектования

книжных фондов

библиотеки" Акт

приема-передачи от

15.07.2025г. №453,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000004&contractInfoId=100509539
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000005&contractInfoId=100714893
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000008&contractInfoId=99378539
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000005&contractInfoId=99157317
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000006&contractInfoId=100716359
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фондов

библиотеки

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

книг

9. "Поставка книг" Акт

приема-передачи от

21.04.2025г. №1702,

указана ссылка.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 25,0000 Дата:

31.12.2025

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИС ЦАП

Письмо о

завершении

мероприятия

по

оснащению

Октябрьской

ДШИ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 25 из 25.

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении мероприятия

по оснащению

Октябрьской ДШИ"

Письмо ОБОУ ДО

"Октябрьская детская

школа искусств" от

26.08.2025г. №142,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

25Единица 18 2525

1.9

Письмо о

завершении

мероприятия

по

оснащению

Обоянской

ДШИ

2. "о завершении

мероприятия по

оснащению Обоянской

ДШИ" Письмо ОБОУ

ДО "Обоянская детская

школа искусств" от

23.07.2025г. №65,

приложен файл.

Письмо о 3. "о завершении

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3461800310725000006&contractInfoId=100716359
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3460400350925000006&contractInfoId=98922345
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e1477779-10f6-4c8a-9006-6de77ce11e62?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ttn6TvxpoSFqn0U6yLzX7pkkxeI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cdcc31ce-d1cb-471f-ba80-d71c0200f483?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=GKD6LTbutIh2o6uqSBQYZWI03VE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7b0f50fe-a8a2-4be7-875a-0db79950abb7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=LFt8lVCA%2FCApkb6gHoLN%2BMa9S8U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершении

мероприятия

по

оснащению

Черемисино

вской ДШИ

мероприятия по

оснащению

Черемисиновской ДШИ"

Письмо ОБОУ ДО

"Черемисиновская

детская школа искусств"

от 03.06.2025г. №99,

приложен файл.

Письмо о

завершении

мероприятия

по

оснащению

Касторенско

й ДШИ

4. "о завершении

мероприятия по

оснащению

Касторенской ДШИ"

Письмо ОБОУ ДО

"Касторенская детская

школа искусств" от

14.11.2025г. №116,

приложен файл.

Письмо о

завершении

мероприятия

по

оснащению

Щигровской

ДШИ

5. "о завершении

мероприятия по

оснащению Щигровской

ДШИ" Письмо ОБОУ

ДО "Щигровская детская

школа искусств" от

16.10.2025г. №155,

приложен файл.

Письмо о

завершении

мероприятия

6. "о завершении

мероприятия по

оснащению Артель"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7b0f50fe-a8a2-4be7-875a-0db79950abb7?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=LFt8lVCA%2FCApkb6gHoLN%2BMa9S8U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2025324f-8578-444d-8752-cced806b7320?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Z8No0Pfd6qLEhdjXvB1CW0u3ozo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f1d008b4-fd3e-4a1a-8d85-303d40d85692?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=OHdJbFw8zVOEpVViE8aqcOQoMOU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b655c025-f4f4-4821-9228-c558ea877c4b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=01Q5ELo72%2FYIgAEEQWMygk8Wx4k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

оснащению

Артель

Письмо ОБОУ ДО

"Детская школа

художественных

промыслов "Артель" от

29.08.2025г. №69/04-17,

приложен файл.

Письмо о

завершении

мероприятия

по

оснащению

Железногорс

кой ДШИ

7. "о завершении

мероприятия по

оснащению

Железногорской ДШИ"

Письмо ОБОУ ДО

"Железногорская

детская школа искусств"

от 31.07.2025г. №160,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.02.2025г. №20-2025-

075050, приложен файл.

17.02.2025 17.02.2025

1.9.K.1

Соглашение

Соглашение

о

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b655c025-f4f4-4821-9228-c558ea877c4b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=01Q5ELo72%2FYIgAEEQWMygk8Wx4k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/67ce55b3-4116-4b8a-abd2-7ddfc51c08b9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Wb49LLF6m19Wvor2FTwuV8C708U%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40784137323&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40779702515&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.02.2025г. №20-2025-

073363, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.02.2025г. №20-2025-

074891, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.02.2025г. №20-2025-

074190, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40779702515&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40783935079&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40796765124&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40800978311&inlineExtensions=pdf


87

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

14.02.2025г. №20-2025-

074672, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.02.2025г. №20-2025-

064652, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.02.2025г. №20-2025-

075359, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющ

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 22.01.2025г.

№202503443000096002,

26.02.2025 26.02.2025

1.9.K.2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40800978311&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40794946954&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40784973591&inlineExtensions=pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000096002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

министра

культуры

Курской

области

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

24.02.2025г. №

202503443000378001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

30.12.2024г. №

202503443000469001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

24.02.2025г. №

202503443000733001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

13.01.2025г. №

202503443000111001,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное ОБОУ

03.09.2025 03.09.2025

1.9.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000096002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000378001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000469001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000733001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202503443000111001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fb1f9f4-3e8a-4c9a-9a36-44d6f19abb4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lGQHl%2BjbKqIloW4ePyzgtlVFBeY%3D


89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ДО "ДШХР АРТЕЛЬ" от

24.05.2025г. №25,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная накладная"

Иное ОБОУ ДО

"Железногорская ДШИ"

от 16.04.2025г. №276,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

3. "Товарная накладная"

Иное ОБОУ ДО

"Касторенская ДШИ" от

13.03.2025г. №5,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

4. "Универсальный

передаточный

документ" Иное ОБОУ

ДО "Обоянская ДШИ"

от 31.03.2025г. №132,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

5. "Товарная накладная"

Иное ОБОУ ДО

"Октябрьская ДШИ" от

07.05.2025г. №20,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fb1f9f4-3e8a-4c9a-9a36-44d6f19abb4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lGQHl%2BjbKqIloW4ePyzgtlVFBeY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8b160eb-8069-446f-8b7c-67192d3f5f39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zs8lzq08t2oEp%2BqFvOzdzLsRwSw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6777ab9d-dc2c-4749-a0e6-f9cd20ad0e52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vPE1cI3iRcXkXaIDiiFU5LVvWY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66fec271-3442-464a-82ef-6186da3ff2ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vN32k4kSfCynXFvUXpLomyGmKpI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ea0b0b0-df2f-4ffe-b130-65c429ac97a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lrQSXiMYOYSSiFvaSTVry9eZqmM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Товарная

накладная

6. "Товарная накладная"

Иное ОБОУ ДО

"Черемисиновская

ДШИ" от 01.04.2025г. №

15, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

7. "Товарная накладная"

Иное ОБОУ ДО

"Щигровская ДШИ" от

01.10.2025г. №322,

приложен файл.

Заключен договор на

поставку товаров

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ОБОУ

ДО ДШХР "Артель" от

18.03.2025г. №05-2025-

НП, приложен файл.

25.03.2025 25.03.2025

1.9.K.4

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

товара.

2. "Государственный

контракт на поставку

товара." Иное ОБОУ ДО

"Железногорская ДШИ"

от 13.03.2025г. №18,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ea0b0b0-df2f-4ffe-b130-65c429ac97a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lrQSXiMYOYSSiFvaSTVry9eZqmM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57187e5f-bb8e-4ab0-b064-6e45a6819306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=307dV%2BE103JQK1O%2F3CJsJ2Amgwo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dc97cb5-6766-48d2-b0e9-358cbccf7eae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QrAkL%2Bx%2Fzr5BFpSaLoF7lc5Gzm0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/466b9a83-93e6-4734-9ea2-c374ec14e513?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l033DF9oXCJIAHt5fn8VInoKXwQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9169d0c1-20b7-44ba-8d29-2e339f3315ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VmIE0Z%2BY%2F2Raji1tG7xYh%2B74AyM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb87dc22-921e-42c4-892e-e837b56b5086?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GmlpnC6TvbLRHfmJN4wDfhHNYeU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

ОБОУ ДО "Обоянская

ДШИ" от 07.03.2025г. №

НП-2025-03, приложен

файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное

ОБОУ ДО "Октябрьская

ДШИ" от 12.03.2025г. №

01-НП, приложен файл.

Иное

Контракт

5. "Контракт" Иное

ОБОУ ДО

"Черемисиновская

ДШИ" от 11.03.2025г. №

2025-НПК-01, приложен

файл.

Иное

Контракт

6. "Контракт" Иное

ОБОУ ДО "Щигровская

ДШИ" от 03.03.2025г. №

2025-05-НП-Щ,

приложен файл.

Иное

Контракт

7. "Контракт" Иное

ОБОУ ДО

"Касторенская ДШИ" от

11.03.2025г. №02-НП-

2025, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb87dc22-921e-42c4-892e-e837b56b5086?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GmlpnC6TvbLRHfmJN4wDfhHNYeU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe3faf3b-f6d3-4ff9-8401-79a2a7926a0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yzwTzrObWs5HWbebwMqJb3RAkVs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11d620bf-929d-4a58-94f7-4351575b4bea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2UdFNxJ0alOKKHRTcUK5BhTFgKM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02b45f2d-615d-493d-bfc5-373f5f9fd46c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y%2B%2ByuK97ImLDiZPphnWQS%2Fjrjc8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da51835f-6574-44dc-96d8-09face781563?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7y8vNum%2FefMdlGGE3wL90WpS5Xk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc45ba76-a19f-482a-823f-03dd80695adc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LsuxuddjhgbUdR%2Bb1Z6JQMXxiwI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Контракт

8. "Контракт" Иное

ОБОУ ДО

"Касторенская ДШИ" от

11.03.2025г. №08-НП-

2025, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров

Долженкова

Елена

Сергеевна -

Заместитель

министра

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное ОБОУ

ДО "Касторенская

ДШИ" от 28.08.2025г. №

320, приложен файл.

11.11.2025 11.11.2025

1.9.K.5

Произведена оплата

поставленных товаров

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

ОБОУ ДО ДШХР

"АРТЕЛЬ" от

27.05.2025г. №528283,

приложен файл.

24.11.2025 17.11.2025

1.9.K.6

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ОБОУ ДО

"Обоянская ДШИ" от

27.03.2025г. №142727,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc45ba76-a19f-482a-823f-03dd80695adc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LsuxuddjhgbUdR%2Bb1Z6JQMXxiwI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7b26483b-bbd5-4ffb-9721-fadc71d37916?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UDMTWvkpNb303IigGQoO3dZYVQI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/051f2522-97dc-44a6-8055-77fafb069caa?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=BIqW%2BCbmI4K5dUaEnqwgAD6nNsg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5bcf9685-217a-4c2e-96c0-afe13c0d85cc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=awF0d240TLpCpdVH5ERX8OgsR0k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/95d4db20-62a3-425d-82ff-ffbfb56df40e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Y0PlFIAfy96nJv1uturFDtEucrw%3D


93

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ОБОУ ДО

"Железногорская ДШИ"

от 27.03.2025г. №

140129, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ОБОУ ДО

"Касторенская ДШИ" от

27.03.2025г. №138868,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

5. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ОБОУ ДО

"Октябрьская ДШИ" от

16.07.2025г. №868007,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

6. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ОБОУ ДО

"Черемисиновская

ДШИ" от 28.03.2025г. №

148262, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

7. "Платежное

поручение" Платежное

поручение ОБОУ ДО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/95d4db20-62a3-425d-82ff-ffbfb56df40e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Y0PlFIAfy96nJv1uturFDtEucrw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e3f4ad0d-081f-4bc1-a6fd-ea02b7e0b2ce?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=TOK%2BH88HyouqV2mQmlKPBJ77m8A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/19e94a41-f1fb-42f5-857c-15494c84cfcd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jKgTGOTRYZyOGwWVPW0KbLMPPFA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cc90f06b-ac4d-4a27-a861-de8ba7df1f4e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VtBRlcZwca0%2BWphoBauw9oYlYSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e69c0512-2467-4687-8f5e-aee1fa9f4521?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ACccRH07J2oji0dPzZKsLl7Gz94%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

"Щигровская ДШИ" от

25.03.2025г. №120846,

приложен файл.

Предоставлен отчет

учреждения о

завершении мероприятия

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

ОБОУ ДО

"Обоянская

ДШИ".

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

завершении мероприятия

ОБОУ ДО "Обоянская

ДШИ"." Письмо ОБОУ

ДО "Обоянская ДШИ"

от 23.07.2025г. №65,

приложен файл.

29.12.2025 23.12.2025

1.9.K.7

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

ОБОУ ДО

ДШХР

"Артель".

2. "Письмо о завершении

мероприятия ОБОУ ДО

ДШХР "Артель"."

Письмо ОБОУ ДО

ДШХР "Артель" от

29.08.2025г. №69/04-17,

приложен файл.

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

ОБОУ ДО

"Железногор

ская ДШИ".

3. "Письмо о завершении

мероприятия ОБОУ ДО

"Железногорская

ДШИ"." Письмо ОБОУ

ДО "Железногорская

ДШИ" от 31.07.2025г. №

160, приложен файл.

Письмо 4. "Письмо о завершении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e69c0512-2467-4687-8f5e-aee1fa9f4521?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ACccRH07J2oji0dPzZKsLl7Gz94%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо о

завершении

мероприятия

ОБОУ ДО

"Октябрьска

я ДШИ".

мероприятия ОБОУ ДО

"Октябрьская ДШИ"."

Письмо ОБОУ ДО

"Октябрьская ДШИ" от

26.08.2025г. №142,

приложен файл.

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

ОБОУ ДО

"Щигровска

я ДШИ".

5. "Письмо о завершении

мероприятия ОБОУ ДО

"Щигровская ДШИ"."

Письмо ОБОУ ДО

"Щигровская ДШИ" от

16.10.2025г. №155,

приложен файл.

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

ОБОУ ДО

"Черемисин

овская

ДШИ".

6. "Письмо о завершении

мероприятия ОБОУ ДО

"Черемисиновская

ДШИ"." Письмо ОБОУ

ДО "Черемисиновская

ДШИ" от 03.06.2025г. №

99, приложен файл.

Письмо

Письмо о

завершении

мероприятия

ОБОУ ДО

"Касторенск

ая ДШИ".

7. "Письмо о завершении

мероприятия ОБОУ ДО

"Касторенская ДШИ"."

Письмо ОБОУ ДО

"Касторенская ДШИ" от

14.11.2025г. №116,

приложен файл.

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d0e2a6fa-3502-4cfd-8986-fd08cfb91f75?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=D0G6rIPqjqpqqEHm3o7LHfpuRDk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

Иное

Перечень

детских

школ и

искусств и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций,

находящихся

в ведении

исполнитель

ных органов

субъектов

РФ или

муниципаль

ных

образований

в области

культуры, а

также

перечни

приобретаем

ых для них

музыкальны

х

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

детских школ и искусств

и профессиональных

образовательных

организаций,

находящихся в ведении

исполнительных органов

субъектов РФ или

муниципальных

образований в области

культуры, а также

перечни приобретаемых

для них музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов в рамках

федерального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура

культуры"

национального проекта

"Семья" в 2025 году.Р"

Иное Министерство

культуры Курской

области от 28.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

10.02.2025 11.02.2025

1.9.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b1ca647-8d65-4f5b-b13a-7994210ca8f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RJQQOZ78wHTDlE39valirD2neSc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалов в

рамках

федеральног

о проекта

"Семейные

ценности и

инфраструкт

ура

культуры"

национально

го проекта

"Семья" в

2025 году.Р

2.

Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных ценностей

Обеспечен мониторинг

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории Курской

области Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Аналитическ

ая записка о

состоянии и

ходе

мониторинга

реализации

программы

"Пушкинска

я карта" в IV

кв. 2025 г

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка

о состоянии и ходе

мониторинга реализации

программы

"Пушкинская карта" в

IV кв. 2025 г" Иное

Министерства культуры

Курской области от

26.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 112.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Приказ

Приказ от

05.03.2025

№05-05/98

"Об

утверждении

Положения

об

экспертном

совете по

рассмотрени

ю заявок

организаций

культуры на

их

включение в

реестр

организаций

культуры, а

так же

включение

их

мероприятий

в реестр

мероприятий

в рамках

реализации

программы

социальной

поддержки

молодежи в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

от 05.03.2025 №05-05/98

"Об утверждении

Положения об

экспертном совете по

рассмотрению заявок

организаций культуры

на их включение в реестр

организаций культуры, а

так же включение их

мероприятий в реестр

мероприятий в рамках

реализации программы

социальной поддержки

молодежи в возрасте от

14 до 22 лет для

повышения доступности

организаций культуры

"Пушкинская карта"."

Приказ Министерства

культуры Курской

области от 05.03.2025г.

№05-05/98, приложен

файл.

26.03.2025 26.03.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27d5a82f-21d9-462f-9be2-aad40e36ae54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FtPbv0XlSo82sSD8XIV1j3HimE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возрасте от

14 до 22 лет

для

повышения

доступности

организаций

культуры

"Пушкинска

я карта".

Приказ

Приказ от

14.03.2025

№05-05/115

"Об

утверждении

состава

экспертного

совета по

рассмотрени

ю заявок

организаций

культуры на

их

включение в

реестр

организаций

культуры, а

так же

включение

их

мероприятий

2. "Приказ от 14.03.2025

№05-05/115 "Об

утверждении состава

экспертного совета по

рассмотрению заявок

организаций культуры

на их включение в реестр

организаций культуры, а

так же включение их

мероприятий в реестр

мероприятий в рамках

реализации программы

социальной поддержки

молодежи в возрасте от

14 до 22 лет для

повышения доступности

организаций культуры

"Пушкинская карта"

Министерства культуры

Курской области на

портале

Pro.Культура.РФ". "

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27d5a82f-21d9-462f-9be2-aad40e36ae54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FtPbv0XlSo82sSD8XIV1j3HimE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в реестр

мероприятий

в рамках

реализации

программы

социальной

поддержки

молодежи в

возрасте от

14 до 22 лет

для

повышения

доступности

организаций

культуры

"Пушкинска

я карта"

Министерств

а культуры

Курской

области на

портале

Pro.Культур

а.РФ".

Приказ Министерства

культуры Курской

области от 14.03.2025г.

№05-05/115, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта за 1 квартал

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Мониторинг

реализации

программы

"Пушкинска

я карта"на

территории

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации программы

"Пушкинская карта"на

территории региона."

31.03.2025 31.03.2025

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6886c975-ad4d-49db-9716-4a85e2b49888?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PEbBndlNmj6uyWBItLpoDA%2FvwZ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6514c18-22b2-40d9-8e16-3abb3f501307?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QEv0IKUupfCrdxQo0bCEGNzz7X8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

культуры

Курской

области

региона.

Иное Министерства

культуры Курской

области от 01.03.2025г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта за 2 квартал

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Мониторинг

реализации

программы

"Пушкинска

я карта"на

территории

региона по

состоянию

на 1 июня.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации программы

"Пушкинская карта"на

территории региона по

состоянию на 1 июня."

Иное Министерства

культуры Курской

области от 01.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

27.06.2025 26.06.2025

2.1.K.3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта за 3 квартал

Григорьян

Роберт

Юрьевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Мониторинг

реализации

программы

Пушкинская

карта на

01.09.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации программы

Пушкинская карта на

01.09.2025" Иное

Министерства культуры

Курской области от

01.09.2025г. №б/н,

приложен файл.

29.09.2025 22.09.2025

2.1.K.4

Обеспечен мониторинг

Конорев ГИИС

Иное Выполнено.

2.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6514c18-22b2-40d9-8e16-3abb3f501307?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QEv0IKUupfCrdxQo0bCEGNzz7X8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6e7e3f7-75f9-4ee3-aaed-317945e666be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kg9DBu%2Fz4lykFuOWihEjKdNvuFc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efa93444-1386-4be6-95e6-defcab0031e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tK9Ybjqzn3w6coD69ChhIIijUE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/112e68a7-2edc-48b6-8b33-12102ac685ac?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=25NpCjMVYqIMM4iPdvbbMa7zpV4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

соответствующего

проекта за 4 квартал

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

Электронны

й бюджет

Мониторинг

реализации

программы

Пушкинская

карта на

30.11.2025

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации программы

Пушкинская карта на

30.11.2025" Иное

Министерства культуры

Курской области от

30.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

26.12.2025 25.12.2025

Сформирована

аналитическая записка в

целях обеспечения

мониторинга реализации

соответствующего

проекта

Конорев

Алексей

Иванович -

Министр

культуры

Курской

области

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Аналитическ

ая записка о

состоянии и

ходе

мониторинга

реализации

программы

"Пушкинска

я карта" в IV

кв. 2025 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка

о состоянии и ходе

мониторинга реализации

программы

"Пушкинская карта" в

IV кв. 2025 г." Иное

Министерства культуры

Курской области от

26.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

26.12.2025 26.12.2025

2.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/112e68a7-2edc-48b6-8b33-12102ac685ac?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=25NpCjMVYqIMM4iPdvbbMa7zpV4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c841509c-6b2f-4653-87ad-294b0d9102f9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=o94O55KqTJ30fqhFU7%2Bs3uHz5B0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1

17 767,4517 767,45

(12) Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств, код направления

расходов:55198, 551940

1.1 17 767,45 100,0017 767,4517 767,45

17 767,4517 767,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 17 767,45 100,0017 767,4517 767,45

17 767,4517 767,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

17 767,45 100,0017 767,4517 767,45

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

14 430,0114 430,01

(13) Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

1.2 14 430,01 100,0014 430,0114 430,01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пунктах с численностью до 500

тыс. чел., код направления

расходов:551300

14 430,0114 430,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 14 430,01

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,0014 430,0114 430,01

14 285,7114 285,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

14 285,71 100,0014 285,7114 285,71

14 285,7114 285,71

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 285,71 100,0014 285,7114 285,71

14 430,0114 430,01

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 430,01 100,0014 430,0114 430,01

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

22 079,8022 079,80

(15) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:558400

1.3 22 079,80 100,0022 079,8022 079,80

22 079,8022 079,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 22 079,80 100,0022 079,8022 079,80

22 079,8022 079,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

22 079,80 100,0022 079,8022 079,80



105

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

18 547,2518 547,25

(16) Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек, код направления

расходов:534800

1.4 18 547,25 100,0018 547,2518 547,25

18 547,2518 547,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 18 547,25 100,0018 547,2518 547,25

18 547,2518 547,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

18 547,25 100,0018 547,2518 547,25

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 084,0821 084,08

(17) Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности., код направления

расходов:558000

1.5 21 084,08 100,0021 084,0821 084,08

21 084,0821 084,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 21 084,08 100,0021 084,0821 084,08

21 084,0821 084,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

21 084,08 100,0021 084,0821 084,08

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

8 498,988 498,98

(18) Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности, код направления

расходов:559700

1.6 8 498,98 100,008 498,988 498,98

8 498,988 498,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 8 498,98 100,008 498,988 498,98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 498,988 498,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

8 498,98 100,008 498,988 498,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

17 996,5317 996,53

(22) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.7 17 996,53 100,0017 996,5317 996,53

17 996,5317 996,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 17 996,53 100,0017 996,5317 996,53

17 996,5317 996,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

17 996,53 100,0017 996,5317 996,53

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

30 303,0330 303,03

(30) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:545400

1.8 30 303,03 100,0030 303,0330 303,03

30 303,0330 303,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 30 303,03

риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,0030 303,0330 303,03

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

30 000,00 100,0030 000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

30 000,00 100,0030 000,0030 000,00

30 303,0330 303,03

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

30 303,03 100,0030 303,0330 303,03

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

24 723,2724 723,27

(34) Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами, код

направления расходов:551920

1.9 24 723,27 100,0024 723,2724 723,27
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

24 723,2724 723,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 24 723,27 100,0024 723,2724 723,27

24 723,2724 723,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

24 723,27 100,0024 723,2724 723,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

175 430,40175 430,40 175 430,40 100,00175 430,40175 430,40

175 430,40175 430,40 175 430,40 100,00175 430,40175 430,40

174 983,07174 983,07 174 983,07 100,00174 983,07174 983,07

44 285,71 44 285,71 100,0044 285,7144 285,71

44 733,0444 733,04 44 733,04 100,0044 733,0444 733,04

0,000,00 0,00 0,000,000,00

44 285,71
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга

1.1.

Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.

План

0,00 0,00 1 530,00 1 530,00 1 530,00 1 530,00 14 285,7111 200,009 600,007 400,002 500,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 530,56 1 530,56 6 632,41 12 269,97 14 285,7113 256,0512 269,9712 269,9712 269,97

0,00

0,00

1.2.

Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.

План

0,00 0,00 21 084,08 21 084,08 21 084,08 21 084,08 21 084,0821 084,0821 084,0821 084,0821 084,08

Факт/прогноз

0,00 21 084,08 21 084,08 21 084,08 21 084,08 21 084,08 21 084,0821 084,0821 084,0821 084,0821 084,08

0,00

0,00

1.3.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 22 079,80 22 079,80 22 079,80 22 079,80 22 079,8022 079,8022 079,8022 079,8022 079,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 22 079,80 22 079,80 22 079,80 22 079,80 22 079,8022 079,8022 079,8022 079,8022 079,80

0,00

0,00

1.4.

Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств

План

0,00 0,00 17 767,45 17 767,45 17 767,45 17 767,45 17 767,4517 767,4517 767,4517 767,4517 767,45

Факт/прогноз

0,00 17 767,45 17 767,45 17 767,45 17 767,45 17 767,45 17 767,4517 767,4517 767,4517 767,4517 767,45

0,00

0,00

1.5.

Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами

План

0,00 0,00 24 723,27 24 723,27 24 723,27 24 723,27 24 723,2724 723,2724 723,2724 723,2724 723,27

Факт/прогноз

0,00 0,00 24 723,27 24 723,27 24 723,27 24 723,27 24 723,2724 723,2724 723,2724 723,2724 723,27

0,00

0,00

1.6.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 17 996,53 17 996,53 17 996,53 17 996,53 17 996,5317 996,5317 996,5317 996,5317 996,53

Факт/прогноз

0,00 17 996,53 17 996,53 17 996,53 17 996,53 17 996,53 17 996,5317 996,5317 996,5317 996,5317 996,53

0,00

0,00

1.7.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 1 200,00 1 500,00 2 100,00 3 500,00 30 000,0021 000,0015 000,007 200,004 900,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 6 643,62 16 217,98 18 698,12 23 234,14 30 000,0029 741,8629 741,8629 741,8625 277,51

0,00

0,00

1.8.

Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек

План

0,00 0,00 18 547,25 18 547,25 18 547,25 18 547,25 18 547,2518 547,2518 547,2518 547,2518 547,25

Факт/прогноз

0,00 18 547,25 18 547,25 18 547,25 18 547,25 18 547,25 18 547,2518 547,2518 547,2518 547,2518 547,25

0,00

0,00

1.9.

Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности

План

0,00 0,00 8 498,98 8 498,98 8 498,98 8 498,98 8 498,988 498,988 498,988 498,988 498,98

Факт/прогноз

0,00 8 498,98 8 498,98 8 498,98 8 498,98 8 498,98 8 498,988 498,988 498,988 498,988 498,98

0,00

0,00


