



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022 № 358-па

г. Курск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по проведению голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году

В целях достижения отдельных целевых показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по проведению голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

Губернатор
Курской области



Р. Старовойт



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Курской области
от 01.04.2022 № 358-па

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по проведению голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2023 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Подготовка стартового этапа	I квартал 2022 года	
1.1.	Разработка регионального тематического медиаплана		Комитет информации и печати Курской области
1.2.	Подготовка материалов о формировании волонтерского корпуса		Комитет информации и печати Курской области, комитет молодежной политики Курской области
1.3.	Подготовка информационных карточек с информацией о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлые годы на территории Курской области для соцсетей		Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
1.4.	Подготовка дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании, на 2023 год		Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)
1.5.	Согласование дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании, на 2023 год		Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
			согласованию)
1.6.	Назначение ответственных за проведение голосования по выбору общественных территорий в муниципальном образовании	I квартал 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
1.7.	Формирование списка лидеров общественного мнения		Департамент внутренней политики Администрации Курской области, Центр управления регионом Курской области (по согласованию)
2.	Стартовый этап		
2.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом		Комитет информации и печати Курской области
2.2.	Формирование волонтерского корпуса, в том числе через портал Dobro.ru	1 апреля – 12 апреля 2022 года	Комитет молодежной политики Курской области
2.3.	Размещение материалов о формировании волонтерского корпуса		Комитет информации и печати Курской области, комитет молодежной политики Курской области
2.4.	Информирование жителей о внесении предложений в список общественных территорий или дизайн-проектов, ранее определенных для благоустройства общественных территорий, в определенных муниципальных образованиях (город Курск, город Железногорск, город Курчатов)		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
3.	Подготовка мобилизационного этапа		
3.1.	Согласование и утверждение точек голосования жителей (размещение волонтеров)	До 13 апреля 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет молодежной политики Курской области
3.2.	Подготовка видеоролика/сюжета об объектах голосования с инструкцией, как проголосовать	До 10 апреля 2022 года	Комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
3.3.	Подготовка информационного материала об алгоритме голосования для жителей	До 5 апреля 2022 года	Комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)
3.4.	Определение задач лидеров общественного мнения в рамках информационной кампании	До 12 апреля 2022 года	Департамент внутренней политики Администрации Курской области, Центр регионального развития Курской области (по согласованию)
4.	Мобилизационный этап	12 апреля – 30 мая 2022 года	
4.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	Апрель-май 2022 года	Комитет информации и печати Курской области
4.2.	Размещение наружной рекламы	12 апреля 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.3.	Выдача атрибутики для волонтеров	До 13 апреля 2022 года	Комитет молодежной политики Курской области
4.4.	Обучение и инструктаж волонтеров	До 10 апреля 2022 года	Комитет молодежной политики Курской области
4.5.	Размещение картинок для соцсетей по каждому из объектов с лидером общественного мнения и цитатой	10 апреля – 30 мая 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.6.	Работа с предприятиями и организациями	15 апреля – 30 мая 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.7.	Привлечение к информационной кампании проекта лидеров общественного мнения	10 апреля – 30 мая 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), Центр управления регионом Курской области (по согласованию)
5.	Подготовка этапа голосования	11 апреля - 30 мая 2022 года	
5.1.	Оборудование мест для работы волонтеров	14 апреля 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
			согласованию)
5.2.	Производство информационных стендов (корнеров) для мест голосования	До 11 апреля 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
5.3.	Подготовка видеообращений общественных кураторов в соцсетях	14 мая 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
5.4.	Подготовка интервью с экспертами о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (главный архитектор, председатель профильного комитета, руководитель, курирующий вопросы ЖКХ и т.д.)	15 апреля – 30 мая 2022 года	Комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
6.	Этап голосования	15 апреля – 30 мая 2022 года	
6.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	15 апреля – 30 мая 2022 года	Комитет информации и печати Курской области
6.2.	Размещение информационных стендов (корнеров) в местах работы волонтеров	14 апреля 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
6.3.	Встречи лидеров общественного мнения с инициативными группами и посещение будущих объектов	15 апреля – 30 мая 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
6.4.	Работа волонтеров на точках	15 апреля – 30 мая 2022 года	Комитет молодежной политики Курской области, администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
7.	Подготовка этапа последующей работы с жителями региона	31 мая - 7 июня 2022 года	
7.1.	Подготовка информации для соцсетей и СМИ о проектах-победителях	31 мая - 7 июня 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
7.2.	Подготовка обращений глав муниципальных образований	31 мая - 7 июня 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
	Курской области по итогам голосования		Железногорск (по согласованию)
8.	Этап последующей работы с жителями региона	31 мая – 31 декабря 2022 года	
8.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	31 мая – 31 декабря 2022 года	Комитет информации и печати Курской области
8.2.	Освещение голосования за дизайн-проекты в городе Курске, городе Железногорске, городе Курчатове на сайтах муниципальных образований, в соцсетях муниципальных образований	Июнь 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
8.3.	Встречи лидеров общественного мнения, должностных лиц Администрации Курской области с жителями на крупных объектах, благоустраиваемых по программе 2022 года	Июнь-декабрь 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет информации и печати Курской области
8.4.	Инспекции должностных лиц Администрации Курской области работ на объектах, благоустраиваемых по программе 2022 года	Июнь-ноябрь 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
8.5.	Открытие объектов, благоустраиваемых по программе 2022 года, с участием должностных лиц Администрации Курской области	Июнь-декабрь 2022 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
9.	Информирование о ходе реализации проекта в соцсетях и СМИ	Весь период	Центр управления регионом Курской области (по согласованию), комитет информации и печати Курской области