

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию  
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)  
 (в редакции запроса на изменение от 02.04.2025 № Я1-2-2025/002)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Поддержка семьи (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сукновалова Т.А.	Временно исполняющий обязанности министра		
6.	Администратор регионального проекта	Полякова Н.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области"
--	--	---	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП,ПП, Указ 309	Единица	1,2620	2023	-	1,2680	1,2840	1,3220	1,3600	1,3990	1,4400		Нет

3

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	1,2600	1,2610	1,2620	1,2630	1,2640	1,2640	1,2650	1,2660	1,2670	1,2670	1,2680	1,2680

4

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													

1.1	Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области	-	Условная единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области														
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2023	-	2,0000	5,0000	8,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.														

5

0

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка									



2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	137 799,41	153 488,04	191 804,54	0,00	0,00	0,00	483 091,99
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	137 799,41	153 488,04	191 804,54	0,00	0,00	0,00	483 091,99
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	137 799,41	153 488,04	191 804,54	-	-	-	
2.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	137 799,41	153 488,04	191 804,54	-	-	-	
2.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	137 799,41	153 488,04	191 804,54	-	-	-	
2.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	137 799,41	153 488,04	191 804,54	-	-	-	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		0,00	1 408 925,71	1 849 183,24	2 300 813,04	0,00	0,00	0,00	5 558 921,99
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	1 408 925,71	1 849 183,24	2 300 813,04	0,00	0,00	0,00	5 558 921,99

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка												
1.1.	Мероприятие (результат) "Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области "	105 927,2 0	211 854,3 8	317 781,5 8	423 708,7 8	529 635,9 8	635 563,1 8	741 490,3 8	847 417,5 8	953 344,7 8	1 059 271, 98	1 165 199, 18	1 271 126,30
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 799,41
ИТОГО:		105 927,2 0	211 854,3 8	317 781,5 8	423 708,7 8	529 635,9 8	635 563,1 8	741 490,3 8	847 417,5 8	953 344,7 8	1 059 271, 98	1 165 199, 18	1 408 925,71

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Поддержка семьи (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ
1.1.2.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 1 полугодие", значение: - 1.0000, Условная единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.5.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова Н.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документ
1.1.8.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.9.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 1 полугодие", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.11.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000,	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.17.	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ
1.1.20.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000,	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 1 полугодие", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.22.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.23.	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ
1.1.26.	Контрольная точка "подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.27.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 1 полугодие", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.28.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.29.	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	месяцев", значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ
1.1.31.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ
1.1.32.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.33.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 полугодии", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.35.	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							требованиям.
2.1.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций в 2025 году"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Реестр соглашений
2.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации программы капитального ремонта зданий в 2025 году"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Ссылка на форму сбора информации
2.1.3.	Контрольная точка"Окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС
2.1.4.	Контрольная точка"Заключены контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных	-	17.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций в 2025 году"				точками отсутствует		
2.1.5.	Контрольная точка"Объявлены закупки на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации регионального проекта Поддержка семьи"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС
2.1.6.	Контрольная точка"Завершены работы по капитальному ремонту и оснащению всех дошкольных образовательных организаций в 2025 году"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа КС-11

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта  
Поддержка семьи (Курская область)**

**1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	
		Показатели регионального проекта	
		"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	
			Сводный рейтинг (баллов)
1	Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области	50.00	50.00
2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	50.00	50.00