



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2023 № 336-пп

г. Курск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по проведению голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году

В целях достижения отдельных целевых показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Правительство Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по проведению голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году.

Первый заместитель Губернатора
Курской области –
Председатель Правительства
Курской области



А.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Курской области
от 23.03.2023 № 336-пп

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по проведению голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2024 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Подготовка стартового этапа	I квартал 2023 года	
1.1.	Разработка регионального тематического медиаплана		Комитет информации и печати Курской области
1.2.	Подготовка материалов о формировании волонтерского корпуса		Комитет информации и печати Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
1.3.	Подготовка информационных карточек с информацией о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлые годы на территории Курской области для соцсетей		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
1.4.	Подготовка дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании, на 2024 год		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)
1.5.	Согласование дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании, на 2024 год		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
			согласованию)
1.6.	Назначение ответственных за проведение голосования по выбору общественных территорий в муниципальном образовании		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
1.7.	Формирование списка лидеров общественного мнения		Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр управления регионом Курской области (по согласованию)
2.	Стартовый этап	I квартал 2023 года	
2.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом		Комитет информации и печати Курской области
2.2.	Формирование волонтерского корпуса, в том числе через портал Dobro.ru		Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
2.3.	Размещение материалов о формировании волонтерского корпуса		Комитет информации и печати Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
2.4.	Информирование жителей о внесении предложений в список общественных территорий или дизайн-проектов, ранее определенных для благоустройства общественных территорий, в определенных муниципальных образованиях (город Курск, город Железногорск, город Курчатов)		Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
3.	Подготовка мобилизационного этапа	1 апреля – 12 апреля 2023 года	
3.1.	Согласование и утверждение точек голосования жителей (размещение волонтеров)	До 12 апреля 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
3.2.	Подготовка видеоролика/сюжета об объектах голосования с инструкцией, как проголосовать	До 10 апреля 2023 года	Комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
			согласованию)
3.3.	Подготовка информационного материала об алгоритме голосования для жителей	До 5 апреля 2023 года	Комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)
3.4.	Определение задач лидеров общественного мнения в рамках информационной кампании	До 12 апреля 2023 года	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр регионального развития Курской области (по согласованию)
3.5.	Обучение и инструктаж волонтеров	До 10 апреля 2023 года	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
3.6.	Производство информационных стендов (корнеров) для мест голосования	До 11 апреля 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.	Мобилизационный этап	12 апреля – 30 мая 2023 года	
4.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	Апрель-май 2023 года	Комитет информации и печати Курской области
4.2.	Размещение наружной рекламы	12 апреля 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.3.	Выдача атрибутики для волонтеров	До 13 апреля 2023 года	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
4.4.	Размещение картинок для соцсетей по каждому из объектов с лидером общественного мнения и цитатой	12 апреля – 30 мая 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.5.	Работа с предприятиями и организациями	15 апреля – 30 мая 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
4.6.	Привлечение к информационной кампании проекта лидеров общественного мнения	12 апреля – 30 мая 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), Центр управления регионом Курской области (по согласованию)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
5.	Подготовка этапа голосования	11 апреля - 30 мая 2023 года	
5.1.	Оборудование мест для работы волонтеров	14 апреля 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
5.2.	Размещение информационных стендов (корнеров) в местах работы волонтеров	14 апреля 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
5.3.	Подготовка видеообращений общественных кураторов в соцсетях	14 мая 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
5.4.	Подготовка интервью с экспертами о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (главный архитектор, руководитель профильного Министерства, руководитель, курирующий вопросы ЖКХ и т.д.)	15 апреля – 30 мая 2023 года	Комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
6.	Этап голосования	15 апреля – 30 мая 2023 года	
6.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	15 апреля – 30 мая 2023 года	Комитет информации и печати Курской области
6.2.	Встречи лидеров общественного мнения с инициативными группами и посещение будущих объектов	15 апреля – 30 мая 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
6.3.	Работа волонтеров на точках	15 апреля – 30 мая 2023 года	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
7.	Подготовка этапа последующей работы с жителями региона	31 мая - 7 июня 2023 года	
7.1.	Подготовка информации для соцсетей и СМИ о проектах-победителях	31 мая - 7 июня 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатова, Железногорск (по согласованию)
7.2.	Подготовка обращений глав	31 мая - 7 июня 2023	Администрации городов

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
	муниципальных образований Курской области по итогам голосования	года	Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
8.	Этап последующей работы с жителями региона	31 мая – 31 декабря 2023 года	
8.1.	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом	31 мая – 31 декабря 2023 года	Комитет информации и печати Курской области
8.2.	Освещение голосования за дизайн- проекты в городе Курске, городе Железногорске, городе Курчатове на сайтах муниципальных образований, в соцсетях муниципальных образований	Июнь 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)
8.3.	Встречи лидеров общественного мнения, должностных лиц Правительства Курской области с жителями на крупных объектах, благоустраиваемых по программе 2023 года	Июнь-декабрь 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет информации и печати Курской области
8.4.	Инспекции должностных лиц Правительства Курской области работ на объектах, благоустраиваемых по программе 2023 года	Июнь-ноябрь 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
8.5.	Открытие объектов, благоустраиваемых по программе 2023 года, с участием должностных лиц Правительства Курской области	Июнь-декабрь 2023 года	Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет информации и печати Курской области, Министерство жилищно- коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
8.6.	Информирование о ходе реализации проекта в соцсетях и СМИ	Весь период	Центр управления регионом Курской области (по согласованию), комитет информации и печати Курской области