

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области»
за 2025 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик: КПМ - Горячев Олег Эдуардович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 009752582683аса25202abcc6d0833d023
Владелец: Горячев Олег Эдуардович
Действителен: с 13.11.2025 по 06.02.2027
Дата подписания: 03.02.2026

Дата утверждения отчета: 03.02.2026

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Обеспечение функционирования на территории Курской области системы комплексного использования результатов космической деятельности (СКИ РКД), создание кадровых условий эффективного использования СКИ РКД									
1.1.	■	Модернизация региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной власти Курской области	КПМ	Процент	100	100	X	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2025 № 12067			
1.2.	■	Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом)	КПМ	Человек	160	160	X	Иной документ "Отчет" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 127			

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Обеспечение функционирования на территории Курской области системы комплексного использования результатов космической деятельности (СКИ РКД), создание кадровых условий эффективного использования СКИ РКД														
1.1.	Модернизация региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной власти Курской области, Процент	КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1.2.	Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом), Человек	КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	160
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	160
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	160

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение функционирования на территории Курской области системы комплексного использования результатов космической деятельности (СКИ РКД), создание кадровых условий эффективного использования СКИ РКД													
1.1.	Мероприятие (результат) "Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности осуществлено"	Единица		1	1	X	1		-	-		Левин Максим Сергеевич - Министр природных ресурсов Курской области	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2025 № 12067	
1.1.K.1	Закупка включена в план закупок		-	-	-	-	-	-	01.07.2025	30.06.2025	X	Поляков Константин Олегович - Заместитель Губернатора Курской области	План-график закупок "ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н	
1.1.K.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	-	-	-	-	15.12.2025	15.12.2025	X	Поляков Константин Олегович - Заместитель Губернатора Курской области	Договор (Контракт) "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2025 № 33/2025	
1.1.K.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		-	-	-	-	-	-	20.12.2025	20.12.2025	X	Поляков Константин Олегович - Заместитель Губернатора Курской области	Акт приема-передачи "Акт сдачи-приемки услуг" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.12.2025 № 33/2025 по контракту №33/2025 от 30 июля 2025	

1.1.K.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		-	-	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	X	Поляков Константин Олегович - Заместитель Губернатора Курской области	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2025 № 12067
1.2.	Мероприятие (результат) "Сотрудники органов исполнительной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области обучены"	Человек		156	162	X	160	-	-	-	-	Леонова Наталья Валерьевна - Министр образования и науки Курской области	Бюджетная смета "БЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ Министерства образования и науки Курской области" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2024 № 111-ЗКО Иной документ "Отчет за период с 01.01.2025 по 31.12.2025" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 127
1.2.K.1	Закупка включена в план закупок		-	-	-	-	-	-	01.07.2025	01.07.2025	X	Бастрикова Наталья Александровна - Врио министра образования и науки Курской области	План-график закупок "БЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ Министерства образования и науки Курской области" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.12.2024 № 111 -ЗКО

1.2.K.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	-	-	-	15.12.2025	X	15.12.2025	Бастрикова Наталья Александровна - Врио министра образования и науки Курской области		
1.2.K.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		-	-	-	-	-	20.12.2025	X	20.12.2025	Бастрикова Наталья Александровна - Врио министра образования и науки Курской области		
1.2.K.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		-	-	-	-	-	25.12.2025	X	25.12.2025	Бастрикова Наталья Александровна - Врио министра образования и науки Курской области		

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	642,00	642,00	642,00	592,00	592,00	92,21	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	642,00	642,00	642,00	592,00	592,00	92,21	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности осуществлено" (всего), в том числе:	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Сотрудники органов исполнительной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области обучены" (всего), в том числе:	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
---	--	--------------------	-------------

